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Staré ekologické zátěže představují problém, se kterým se v podstatě potýká každá 
více či méně průmyslově rozvinutá země. Mezi tyto země rovněž patří i Česká republika, 
která tyto ekologické zátěže řeší do dnes. 
Staré ekologické zátěže jsou velkým rizikem jak pro životní prostředí, tak pro zdraví 
obyvatel, z toho důvodu je potřeba ty nejvíce ohrožené lokality urychleně řešit. 
Dříve byla vážnost starých ekologických zátěží podceňována, neboť ochrana životního 
prostředí nebyla na příliš vysoké úrovni. 
Cílem práce je stručně charakterizovat proces odstraňování starých ekologických 
zátěží vzniklých před privatizací, u kterých se ČR zavázala formou tzv. ekologických smluv 
uhradit ve stanovené výši náklady na jejich odstranění. Dále potom zhodnocení průběhu 
odstraňování staré ekologické zátěže skládky odpadů s. p. DIAMO – Lagun Ostramo 
v Ostravě, což je jedna z nejvýznamnějších ekologických zátěží v České republice. 
Na základě analýzy vymezení hlavních problémů provést zhodnocení průběhu sanace této 
lokality. 
Práce se nejprve zabývá legislativním rámcem pro řešení starých ekologických zátěží 
v České republice. Druhá kapitola je zaměřena na problémy, se kterými se Česká republika 
při odstraňování starých ekologických zátěží potýká. A co způsobuje neustálé odkládání, 
tak závažného problému, jako jsou ekologické zátěže. 
Poslední kapitola je zaměřena na jeden z největších a dlouhou dobu neřešitelný 
problém v Moravskoslezském kraji, kterým je lokalita Lagun Ostramo. Cílem kapitoly 
je charakterizovat průběh sanace lokality Laguny Ostramo, a na základě analýzy hlavních 
problémů zhodnotit průběh této sanace. 
Jelikož Ostrava jako taková patří k velmi znečištěným městům v České republice, 
je odstranění lagun Ostramo jednou z priorit stanovených v Seznamu národních priorit 
pro odstraňování starých ekologických zátěží. Tato lokalita zatěžuje jak životní prostředí, 
tak obyvatelé žijící v blízkosti lagun. 
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2 Legislativní rámec pro řešení ekologických zátěží v České 
republice 
Problém starých ekologických zátěží se vyskytuje ve všech zemích Evropy. V zemích 
Evropské unie (EU – 25) se nachází přibližně 3,5 milionu kontaminovaných lokalit. 
Mezi problémové lokality patří zejména bývalé vojenské základny, opuštěné průmyslové  
a zemědělské areály, drobné provozovny, území postižená těžbou nerostných surovin, sklady 
a skládky odpadů, ze kterých se mohou uvolňovat znečišťující látky do životního prostředí. 
Nejčastějším důsledkem je kontaminace vod a s tím spojené problémy ochrany zdraví 
člověka.1 
Jednotlivé evropské státy řeší tyto problémy různým způsobem. Některé z nich 
úspěšně přijaly speciální programy, které vedou k postupnému odstraňování starých 
ekologických zátěží. V jiných zemích problém zůstává stále neřešen.1 
V České republice probíhá proces odstraňování starých ekologických zátěží již řadu 
let, avšak i přes závažnost problému zatím v České republice nebyl zaveden speciální zákon, 
který by upravoval problematiku starých ekologických zátěží. 
2.1 Stará ekologická zátěž 
Staré ekologické zátěže jsou důsledkem lidské činnosti a představují velké riziko pro 
zdraví obyvatel i pro ekosystémy. Riziko vzniklo působením státních podniků v období před 
privatizací, zejména používáním technologií nešetrných k životnímu prostředí a chemických 
látek. 
Dle definice ministerstva životního prostředí je za starou ekologickou zátěž (SEZ) 
považována závažná kontaminace horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, 
ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti. Zejména se jedná 
o ropné látky, pesticidy, PCB2, chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod..3 
                                                             
1 JANČÁŘOVÁ, Ilona. Staré ekologické zátěže v kontextu americké, evropské a mezinárodní právní úpravy. 1. 
vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 220 s. ISBN 978-80-210-4509-5. 
2 polychlorované bifenyly 
3 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. MŽP: Staré ekologické zátěže [online]. MŽP [13. 3. 2012]. 
Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/stare_ekologicke_zateze 
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Staré ekologické zátěže jsou charakteristické následujícími vlastnostmi: 
 skrytou hrozbou nebo již působícím znečištěním, 
 lidskou činností v minulosti (výrobní či nevýrobní), 
 dlouhodobou existencí v krajině, 
 neznámým či neexistujícím původcem a 
 zásahem do ekosystému.4 
Mezi konkrétním nabyvatelem a ministerstvem financí ČR (případně Fondem 
národního majetku ČR) byly uzavřeny tzv. ekologické smlouvy, které definují podmínky 
odstranění veškerých ekologických zátěží vzniklých na privatizovaném majetku před 
privatizací. Tyto ekologické zátěže se mohou vyskytovat na jedné či více lokalitách a smlouva 
rovněž stanovuje závazek státu uhradit náklady na odstranění vzniklé zátěže.5 
Ekologická garance představuje maximální částku, kterou se Česká republika 
prostřednictvím MFČR nebo původně FNM v jedné ekologické smlouvě zavázala uhradit, 
a to na odstranění starých ekologických zátěží. Celková výše garance je pak tvořena součtem 
garancí veškerých ekologických smluv. Dojde-li k úhradě finančního plnění, které má být 
vyplaceno na základě smlouvy po odstranění určité části zátěže, zůstává pouze zbytková 
ekologická garance. Celková výše zbytkové garance je tvořena součtem zbytkových 
garancí veškerých ekologických smluv.5 
Nabyvatelem staré ekologické zátěže se mohla stát jak fyzická, tak právnická osoba. 
Tato fyzická nebo právnická osoba se stala smluvní stranou ekologické smlouvy, 
které jsou nebo mají být ukládána nápravná opatření k odstranění stávající ekologické zátěže.5 
Prostřednictvím sanačního zásahu je realizován soubor opatření, které mají za cíl 
odstranění ekologických zátěží a dosažení cílových limitů znečištění, které jsou stanoveny 
rozhodnutím ČIŽP. Sanační projekt představuje soubor činností sloužící k přípravě 
a kontrole sanačního zásahu, jedná se především o následující činnosti: 
 ekologický audit, 
 rozhodnutí ČIŽP, 
 průzkumy a realizační projekty nápravných opatření, 
                                                             
4 PÍREK, Čeněk. Odpovědnost za stare ekologické zátěže. Brno, 2007. Diplomová práce. Masarykova univerzita, 
Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva. 
5 MINISTERSTVO FINANCÍ. MF: Ekonomická a právní analýza možných variant řešení odstraňování 




 inženýrské práce ve vazbě na stavební zákon, 
 sanační zásahy a 
 monitorování dosažených limitů.6 
Analýza rizika představuje rozbor všech dosud provedených kroků týkajících 
se hodnocení a řízení ekologických rizik, souhrnné vyhodnocení nebezpečí, které způsobí 
nebo mohou způsobit chemické zátěže horninového prostředí, podzemních vod či stavebních 
konstrukcí, přítomnost skládek škodlivých odpadů s dopady na zdraví obyvatel či ekosystém.6 
Součástí analýzy rizika je především: 
 hodnocení rizika plynoucího z ekologické zátěže, 
 návrh požadovaných cílových parametrů, 
 návrh způsobu prokázání dosažení těchto parametrů a 
 kvantifikace nezbytných sanačních opatření (s ohledem na cílové parametry).6 
2.2 Evidence a kategorizace starých ekologických zátěží 
Dosavadními výsledky inventury a stanovováním priorit pro odstraňování starých 
ekologických zátěží bylo potvrzeno, že rozsah starých ekologických zátěží způsoben 
v minulosti nedostatečným řešením této problematiky v ČR je alarmující. Vzhledem 
k dopadům na zdravotní stav obyvatelstva a na životní prostředí, je nezbytné tuto 
problematiku urychleně řešit.7 
V rámci kategorizace priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží bylo 







                                                             
6 MF: Ekonomická a právní analýza možných variant řešení odstraňování ekologických zátěží vzniklých před 
privatizací a návrh optimálního řešení [online]. MF [15. 3. 2012]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Priloha_1-_Ekonomicka_a_pravni_analyza_pdf.pdf 
7 STATISTICKÁ ROČENKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2007. CENIA: A4 – Staré ekologické zátěže [online]. 




V příloze č. 1 „Kvalitativní hodnocení rizik v databázi Systém evidence kontaminovaných míst“ je uvedeno vysvětlení jednotlivých 
kategorií starých ekologických zátěží. 
V následující tabulce „Počet a rozdělení starých ekologických zátěží v roce 2007“ jsou zobrazeny počty evidovaných starých 
ekologických zátěží v jednotlivých krajích České republiky a zároveň rozdělení těchto lokalit do jednotlivých kategorií.  
Zdroj: Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2007 dostupné z: http://www.cenia.cz/web/www/web-
pub2.nsf/$pid/CENMSFMVTMNS/$FILE/rocenka07.zip 
Tab. 2. 2. 1: Počet a rozdělení starých ekologických zátěží v roce 2007 
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Lokality v České republice se starou ekologickou zátěží jsou v jednotlivých krajích 
rozdílné jak počtem, tak i rizikem, které představují. Nejvíce lokalit se starou ekologickou 
zátěží, kde není známo riziko, se vyskytuje v Olomouckém kraji. Pozitivním zjištěním, 
dle této tabulky, je že počty zátěží s extrémním rizikem ve všech krajích nepřekračují číslo 10. 
Naproti tomu, počty zátěží s vysokým či středním rizikem jsou výrazně vyšší. 
Rozmístění evidovaných lokalit je možné vidět graficky v následujícím 
obrázku 2. 2. 1. Lokality vyobrazené na obrázku níže, byly evidovány v roce 2009. Z obrázku 
„Rozmístění evidovaných lokalit se starou ekologickou zátěží v r. 2009“ je možné vidět, 
že staré ekologické zátěže v České republice představují různá rizika, jak pro životní 
prostředí, tak pro zdraví obyvatel. Dle těchto rizik byla sestavena kategorizace priorit 
odstraňování starých ekologických zátěží v České republice. Příloze č. 5 je také zobrazeno 
rozmístění evidovaných lokalit se starou ekologickou zátěží v prvním pololetí roku 2008. 
 
Obr. 2. 2. 1: Rozmístění evidovaných lokalit se tarou ekologickou zátěží v r. 2009 





2.3 Kompetence ministerstva životního prostředí 
Ústředním orgánem státní správy ve věcech životního prostředí je ministerstvo 
životního prostředí (MŽP). Odstraňováním starých ekologických zátěží je pověřen odbor 
environmentálních rizik a ekologických škod (OEREŠ). Tato kompetence MŽP, 
pro garanci procesu odstraňování starých ekologických zátěží na celostátní úrovni, je zahrnuta 




2.3.1 Odbor environmentálních rizik a ekologických škod 
Odbor představuje odborného garanta v procesu odstraňování starých ekologických 
zátěží vzniklých před privatizací a kompletní řešení procesu odstraňování starých 
ekologických zátěží vzniklých pobytem sovětské armády na našem území.8 
Poskytuje metodickou a odbornou pomoc krajským úřadům, které problematiku 
starých ekologických zátěží řeší pomocí zákona č. 254/2001 Sb., o vodách dle ust. §42 odst.4. 
Významnou pomocí krajským, ale i dalším úřadům, je v tomto směru Operační program 
Životní prostředí, ze kterého lze čerpat finanční pomoc v podobě dotací, a to zejména 
dle prioritní osy 4, oblast podpory 4.2 „Odstraňování starých ekologických zátěží“. 
Odbor vydává závazné stanovisko MŽP, které je nedílnou součástí žádosti o dotaci 
z operačního programu. Společně se Státním fondem životního prostředí provádí monitoring 
průběhu projektovaných prací a kontrolu plnění stanovených opatření k nápravě.8 
Odbor rovněž působí v meziresortních komisích, které řeší revitalizaci oblastí 
zasažených těžbou nerostných surovin. Do jeho kompetencí dále spadá koordinace postupu 
MŽP dle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 
a o změně některých zákonů.8 
Další důležitou oblastí odboru je spolupráce při plnění závazků Národního 
implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických 
polutantech
9
 a poskytování dat do tzv. Územně analytických podkladů10.8 
                                                             
8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. MŽP: Staré ekologické zátěže – Kompetence [online]. MŽP 
[13. 3. 2012]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/kompetence 
9 Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech je globální environmentální smlouva, jejímž 
cílem je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy perzistentních organických 
polutantů, tedy toxických látek schopných dlouhodobě setrvávat v životním prostředí, přenášet se na velké 
vzdálenosti a kumulovat se v živých organismech. 
10 Poskytují veškeré údaje o SEZ. 
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2.4 Odstraňování starých ekologických zátěží v rámci procesu privatizace 
Ekologický přístup ČR k privatizovanému majetku je unikátní. Žádná ze zemí 
bývalého východního bloku nevyužila v souvislosti s privatizací11, tak velkorysý program 
v oblasti odstraňování starých ekologických zátěží způsobených minulou činností státních 
podniků před privatizací.12 
Fond národního majetku ČR se na základě rozhodnutí vlády zavázal odstranit 
ze svých privatizačních příjmů SEZ vzniklé před privatizací. Nejedná se o čerpání financí 
ze státního rozpočtu, ale o použití části výnosů z privatizace státního majetku.12 
Postup procesu privatizace se nezměnil ani po zrušení Fondu národního majetku ČR. 
Na základě zákona č. 178/2005 Sb.13 a zákona č. 179/2005 Sb.14 pravomoci a povinnosti 
tohoto fondu přebralo od 1. ledna 2006 Ministerstvo financí.12 
Při procesu privatizace byly uzavírány tzv. ekologické smlouvy mezi Ministerstvem 
financí a nabyvateli privatizovaných podniků. Tyto smlouvy se týkaly úhrady nákladů 
vynaložených na vypořádání ekologických závazků, které vznikly ještě před privatizací.15 
Tyto náklady zahrnují: 
 náklady na průzkumy ekologické závady, 
 analýzu rizik a její aktualizace, 
 projekt a realizaci nápravných opatření i 
 činnost odborného dohledu při nápravě ekologických závad.15 
V rámci realizace ust. § 10 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku 
státu na jiné osoby, OEREŠ vyjadřuje své stanovisko k návrhům na uzavření nových 
ekologických smluv. Zároveň kontroluje, zda v seznamu návrhů rozhodnutí o privatizaci 
je v souladu s ust. § 6a tohoto zákona zpracován ekologický audit. Dále úkolem OEREŠ 
v tomto procesu je: 
 vyjádření k zadávacím dokumentacím při zadávání veřejných zakázek v rámci 
nápravy SEZ, 
 posouzení rizika, 
                                                             
11 převod veřejného majetku do soukromého vlastnictví 
12 MINISTERSTVO FINANCÍ. MF Likvidace ekologických škod [online]. MF [15. 3. 2012]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fnm_likvidace_skod.html 
13 Zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR 
14 Tímto zákonem se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku 
České republiky. 
15 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. MŽP: Staré ekologické zátěže – Odstraňování starých 




 účast na výběrových řízeních na zhotovitele analýzy rizika, zhotovitele sanačních 
prací, popř. zhotovitele supervize, 
 účast na kontrolních dnech, 
 posouzení etapových a ročních zpráv, 
 vyjádření k úpravám garancí, metodickým změnám, navyšování 
finančních prostředků a 
 ukončování ekologických smluv.16 
Usnesení vlády č. 51/2001 umožňuje řešit případy, kdy privatizační projekt byl 
předložen do 1. 3. 1992 a jeho součástí nebyl ekologický audit posouzený MŽP. To umožňuje 
uzavřít smlouvu i po realizaci rozhodnutí o privatizaci, ovšem uzavření smlouvy je možné 
pouze v případě velmi závažné ekologické závady prokazatelně vzniklé před privatizací. 
Jedná se zejména o závady, které ohrožují zdroj pitné vody pro hromadné zásobování 
obyvatel. Pro schválení je nutno předložit analýzu rizik, zpracovanou na náklady žadatele 
a doporučující stanovisko MŽP.16 
Analýzou vývoje odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací 
se podrobněji zabývá kapitola třetí. 
2.5 Odstraňování starých ekologických zátěží způsobených Sovětskou 
armádou 
Na území ČR využívala Sovětská armáda (SA) 73 různě velkých lokalit. Zhruba u 60 
z nich bylo zjištěno, že rozsah ekologických škod je významný. Nejčastější ekologickou 
zátěží v bývalých vojenských lokalitách je znečištění podzemních vod. V období 2008/2009 
proběhala tzv. Pasportizace lokalit po SA. Cílem bylo zjistit aktuální stav všech lokalit po SA, 
prověřit postup sanace a stanovit priority pro odstranění SEZ.17 
Po podepsání dohody o odchodu sovětských vojsk v únoru 1990, vláda 
Československé federativní republiky zřídila Úřad pro řešení důsledků pobytu sovětských 
vojsk na území ČSFR. Úkolem zřízeného úřadu bylo provádět: 
 hydrogeologický průzkum a sanační práce, 
 demolice havarijních objektů
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 náhrada škod fyzickým a právnickým osobám, 
 převzetí objektů a finančních prostředků od sovětské strany apod.18 
Jelikož byla Úřadem přijata nulová varianta ve vyrovnání pohledávek a závazků 
se sovětskou stranou, odpadl tak finanční zdroj prostředků na sanace ze sovětské strany.18 
Činnost úřadu byla ukončena v listopadu 1992, jeho úkoly byly předány Ministerstvu 
životního prostředí. Tento převod činností a kompetencí souvisejících se sanacemi potvrdilo 
usnesení vlády č. 2 ze dne 6. ledna 1993.18 
Celý proces posuzování a nápravy starých ekologických škod na lokalitách opuštěných 
Sovětskou armádou tímto usnesením řídí pod záštitou MŽP Odbor environmentálních rizik 
a ekologických škod. Úkolem odboru je zadávat veřejné zakázky na: 
 analýzu rizik jednotlivých lokalit, 
 zhotovitele sanačních prací a 
 zhotovitele supervize.18 
Odbor dále zabezpečuje uzavírání smluv s dodavateli sanačních a supervizních prací, 
respektive jejich dodatků na jednotlivé kroky. Kontroluje správnost předkládaných faktur 
ještě před uvolněním finančních prostředků z rozpočtu MŽP a následně použití těchto 
prostředků kontroluje u jejich příjemců.18 
OEREŠ pořádá na jednotlivých lokalitách kontrolní dny nejméně jedenkrát 
za 2 měsíce, vyjadřuje své stanovisko k etapovým, ročním zprávám a závěrečným zprávám 
o provedené sanaci vč. postsanačního monitoringu.18 
V nejrizikovějších lokalitách byly postupně zahájeny sanační práce, tudíž k dnešnímu 
datu na většině míst již nezbytná sanace proběhla.18 
Sanační práce jsou velmi finančně náročné, na sanaci lokalit po SA od roku 1991 
do konce roku 2010 bylo vyčerpáno 1 438 mil. Kč. V roce 2016 očekáváme ukončení sanací 
na veškerých lokalitách po SA, na což se předpokládá vynaložení dalších cca 150 mil. Kč.18 
V letech 2008 a 2009 byla provedena pasportizace lokalit po Sovětské armádě.  
V následující tabulce „Kontaminovaná místa vzniklá působením Sovětské armády“ 
je zobrazeno rozmístění kontaminovaných lokalit v jednotlivých krajích, které vznikly 
působením Sovětskou armádou. 
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Tab. 4. 2. 1: Kontaminovaná místa vzniklá působením Sovětské armády 
Kraj Počet lokalit Kraj Počet lokalit 
Hl. m. Praha 0 Olomoucký 37 
Jihočeský 3 Pardubický 15 
Jihomoravský 0 Plzeňský 4 
Karlovarský 3 Středočeský 41 
Královéhradecký 10 Ústecký 10 
Liberecký 17 Vysočina 0 
Moravskoslezský 14 Zlínský 1 




Z předchozí tabulky je zřejmé, že na území České republiky je stále evidováno velké 
množství lokalit s ekologickou zátěží vzniklou působením Sovětské armády. Tyto údaje jsou 
průběžně aktualizované v  Systému evidence kontaminovaných míst.19 Celkem se na území 
České republiky vyskytuje 155, takto kontaminovaných lokalit. Nejhorší situace dle výše 
uvedené tabulky je ve Středočeském kraji, kde je evidováno 41 poškozených lokalit.  
2.6 Staré ekologické zátěže řešené dle zákona o vodách 
Zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů dle § 42 odst. 4 se řídí odstraňování starých ekologických zátěží, 
kde vzhledem k rozsahu a charakteru kontaminace hrozí závažné ohrožení nebo znečištění 
povrchových nebo podzemních vod. Pokud by se taková lokalita nesanovala, hrozí nebezpečí 
z prodlení.20 
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2.7 Revitalizace oblastí zasažených těžbou nerostných surovin 
Ekologické škody způsobené před privatizací hnědouhelných těžebních společností 
jsou evidovány v několika krajích České republiky. Jedná se především o: 
 Ústecký kraj, 
 Karlovarský kraj, 
 Moravskoslezský kraj a 
 Jihomoravský kraj.21 
V současné době je řešení škod na těchto lokalitách hrazeno z prostředků Ministerstva 
financí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství 
a Ministerstva pro místní rozvoj. 
Potřeba řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních 
společností je naléhavá. Vláda z tohoto důvodu odsouhlasila záměr postupně vyčlenit částku 
15 mld. Kč z privatizačních výnosů Fondu národního majetku (dále jen FNM) ČR. 
První etapa ve výši 3 mld. Kč zaměřena na revitalizaci krajiny narušené těžební činností 
státních hnědouhelných podniků v Ústeckém a Karlovarském kraji. Pro účely řešení těchto 
ekologických škod vláda ČR schválila svým usnesením č. 446 z 29. 4. 2002 ustavení a složení 
meziresortní komise22.21 
Pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje vláda ČR přijala dne 12. 6. 2002 
usnesení č. 592, které obsahuje návrhy prioritních skupin projektů a způsob čerpání 
finančních zdrojů. Především se jedná o řešení důsledků ekologických zátěží vzniklých před 
účinností novely zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství a důsledků 
restrukturalizace hutnictví.21 
Vláda odsouhlasila záměr vyčlenit 20 mld. Kč z privatizačních výnosů v období 5 let 
na účast státu na nákladech odstraňování ekologických škod. Rovněž i v Moravskoslezském 
kraji byla ustanovena meziresortní komise usnesením vlády č. 756 z 5. 8. 2002 ve znění 
pozdějších úprav.21 
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Postup prací na zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu vychází 
z usnesení vlády č. 552 ze 4. 6. 2003. Vláda celkem schválila částku 1 177,0 mil. Kč, 
které budou rozděleny na: 
 hlušinové odvaly 908,0 mil. Kč a 
 povrchové prostory dolů 269,0 mil. Kč.23 
2.8 Operační program Životní prostřední – prioritní osa 4, oblast podpory 
4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží 
Dosavadní opatření jsou financována z různých zdrojů, zejména z Ministerstva 
financí24, odstraňování zátěží po Sovětské armádě financuje Ministerstvo životního prostředí, 
další finanční prostředky jsou poskytovány z resortních zdrojů: 
 Ministerstva průmyslu a obchodu (Czechinvest, státní podnik Diamo), 
 Ministerstvo obrany, 
 Ministerstvo dopravy (České dráhy, a. s.), 
 Ministerstvo pro místní rozvoj.25 
Odstraňování SEZ je dále financováno i ze soukromých zdrojů a strukturálních fondů 
EU. Ovšem na některé případy v rámci dosavadních programů zcela chybí zdroje: 
 sanace dlouhodobých havárií na podzemních vodách (§ 42, odst. 4 
zákona 254/2001 Sb., o vodách), 
 jinak rizikové lokality (skládky pesticidů, lokality s PCB – viz Národní implementační 
plán Stockholmské úmluvy) 
 náhodně objevené zátěže bez majitele a jiné.25 
Evropská unie předpokládá, že problematika odstraňování SEZ je v ČR garantována 
jedním resortem, a to ministerstvem životního prostředí, které plní národní reportingové 
povinnosti vůči Evropské environmentální agentuře.25 
Operační program umožňuje v letech 2007 – 2013 čerpat finanční prostředky 
z evropských fondů pro financování ekologických projektů v České republice. 
V tomto období je celková alokace 256,247 mil. EUR.26 
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Návrh podpory v rámci opatření 4.2 je systémovým řešením procesu odstraňování 
SEZ. Cílem není nahradit stávající, funkční programy pro odstraňování SEZ, ale doplnit  
je tam, kde je nedostatek finančních prostředků nebo kde je možné pro stávající programy 
využít prostředky EU. 
V rámci programu má být dokončena národní inventarizace kontaminovaných míst, 
jejíž realizace byla odložena v důsledku nedostatku finančních prostředků ze státního 
rozpočtu. 
S inventarizací průběžně probíhá kategorizace priorit, dle Metodického pokynu 
Hodnocení priorit – kategorizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných 
míst. Lokality jsou zařazeny do jednotlivých kategorií dle důležitosti odstranění 
od nejzávažnějších případů kontaminace. Jde o jednotný postup, řízený dle metodik MŽP 
a celý tento postup je po odborné stránce koordinován odborem ekologických škod MŽP. 
Jednotlivé kategorie priorit a příslušné situační výroky výše uvedeného metodického pokynu 
jsou uvedeny v příloze č. 2 „Kategorizace priorit kontaminovaných míst podle dalšího 
postupu“. Zároveň v příloze č. 3 „Rozmístění kontaminovaných míst podle evidence MŽP 
v r. 2009 podle kategorií priorit“ jsou zobrazeny jednotlivé lokality graficky. 
Odbor ekologických škod MŽP podává žádosti o podporu v rámci oblasti podpory 4.2. 
Mezi základní kategorie poskytování dotací v rámci oblasti podpory 4.2 patří: 
 inventarizace a kategorizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, 
 realizace průzkumných prací, analýzy rizik a studií proveditelnosti, 
 realizace sanací vážně kontaminovaných lokalit.27 
2.9 Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 
Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 
některých zákonů ze dne 22. dubna 2008 vstoupil v platnost 17. srpna 2008. 
Jedná se o transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti 
za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí 
do právního řádu České republiky. 
Pro potřeby zákona je ekologickou újmou pouze taková újma, která je měřitelná 
a má závažné nepříznivé účinky na vybrané přírodní zdroje. Především jde o chráněné druhy 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich přírodní stanoviště, 
                                                             




povrchové nebo podzemní vody a půdu.28 Zákon ukládá povinnost podnikatelům a dalším 
osobám vykonávajícím rizikovou provozní činnost29 provádět preventivní nebo nápravná 
opatření. 
Ministerstvo životního prostředí, v rámci tohoto zákona, je ústředním správním 
úřadem na úseku předcházení a nápravy ekologické újmy. Vykonává vrchní státní dozor 
nad dalšími orgány, které vykonávají působnost stanovenou tímto zákonem. Vede souhrnnou 
evidenci případů ekologické újmy nebo spolupracuje s příslušnými orgány ostatních 
členských států v případě ekologické újmy týkajících se několika členských států ES.30 
2.10 Úloha Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech 
(POPs) 
Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o persistentních organických 
polutantech byl přijat vládou ČR usnesením č. 1572 dne 7. 12. 2005. 
Úlohou Stockholmské úmluvy je vést inventarizaci starých ekologických zátěží a míst 
kontaminovaných POPs v České republice. 
Souhrnný informační materiál zahrnuje všechny lokality s výskytem nebo 
potenciálním výskytem kontaminace POPs látkami vyjmenovanými ve Stockholmské 
úmluvě, respektive v nařízení č. 850/2001 o POPs, na území České republiky.31 
Technický podklad zachycuje aktuální stav těchto lokalit, popřípadě stav dosud 
realizovaných opatření. Rovněž obsahuje základní technická data o všech lokalitách32. Každá 
lokalita je zaznamenána v databázi „Systém evidence kontaminovaných míst“ u všech 
těchto lokalit je vyhodnocena kategorie priority podle metodiky ministerstva životního 
prostředí.
                                                             
28 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. MŽP: Staré ekologické zátěže – Ekologická újma [online]. 
MŽP [13. 3. 2012]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/ekologicka_ujma 
29 Tyto rizikové provozní činnosti jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto zákona. 
30 MŽP: Staré ekologické zátěže – Ekologická újma [online]. MŽP [13. 3. 2012]. Dostupné z: 
http://www.mzp.cz/cz/ekologicka_ujma 
31 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. MŽP: Staré ekologické zátěže – Plnění Národního 
implementačního plánu Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech (POPs) [online]. MŽP 
[13. 3. 2012]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/plneni_webovych_stranek 
32 Polohu, geologii, majetkové poměry, stávající a budoucí využití atd. 
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Kolik těchto lokalit je evidováno v krajích České republiky, je uvedeno v následující 
tabulce „Kontaminovaná místa s výskytem perzistentních organických polutantů“ 
Z tabulky je možné vidět, že nejvíce takových lokalit se vyskytuje ve Středočeském 
a Moravskoslezském kraji. Naopak nejméně evidovaných lokalit je v kraji Vysočina a kraji 
Zlínském.33 
 
Tab. 2. 10. 1: Kontaminovaná místa s výskytem perzistentních organických polutantů 
v r. 2010 
Kraj Počet lokalit Kraj Počet lokalit 
Hl. m. Praha 43 Olomoucký 74 
Jihočeský 88 Pardubický 65 
Jihomoravský 68 Plzeňský 69 
Karlovarský 48 Středočeský 140 
Královéhradecký 76 Ústecký 89 
Liberecký 60 Vysočina 31 
Moravskoslezský 124 Zlínský 35 




Pro názornost, v příloze č. 4 „Rozmístění evidovaných lokalit s výskytem 
perzistentních organických polutantů v r. 2009 podle kategorií priorit“, jsou tyto lokality 
zobrazeny graficky. 
3 Problémy odstraňování starých ekologických zátěží 
V  rámci procesu privatizace byl státní majetek převeden novým vlastníkům 
(tzv. nabyvatelům) i se starými ekologickými zátěžemi. Důvodem byl nejasný rozsah 
ekologických zátěží, proto tyto nebyly promítnuty do ceny pro nabyvatele a současně ani 
odpovědnost, za jejich odstranění. Česká republika se proto při privatizaci jednotlivým 
nabyvatelům na základě tzv. ekologické smlouvy zavázala, že náklady na odstranění těchto 
starých ekologických zátěží uhradí, a to do určité předem stanovené výše (tzv. garance). 
                                                             




Práva a povinnosti státu při zajišťování těchto sanací a úhradě nákladů s nimi 
spojených byly vykonávány, na základě rozhodnutí vlády ČR, Fond národního majetku. 
Bylo rozhodnuto, že financování bude zajištěno Fondem národního majetku ČR vyčleněním 
potřebných prostředků z výnosů z privatizace státního majetku. 
Na základě zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a zákona 
č. 179/2005 Sb.34 přebralo pravomoci a povinnosti tohoto fondu od 1. ledna 2006 
Ministerstvo financí. Činnost Fondu národního majetku byla ukončena k 31. 12. 2006. 
V říjnu 2007 předložilo Ministerstvo financí vládě ČR k posouzení analýzu situace 
a variant dalšího postupu. 
V  listopadu 2007 materiál „Návrh strategie řešení starých ekologických zátěží 
vzniklých před privatizací“ (čj. EPD 45/82679/07-452). Na jehož základě bylo vládou ČR 
uloženo ministru financí, usnesením vlády ČR ze dne 28. listopadu 2007 č. 1339, předložit 
podrobný návrh dalšího postupu k urychlení řešení ekologických zátěží vzniklých 
před privatizací.35 
MF ČR pověřilo posouzením variant a návrhem optimálního řešení renomovanou 
mezinárodní poradenskou firmu A.T.Kearney.  
Poradenská firma na základě Smlouvy o dílo k 14. 3. 2008 předložila „ Ekonomickou 
a právní analýzu možných variant řešení odstraňování ekologických zátěží vzniklých 
před privatizací a návrh optimálního řešení“36, jejíž součástí bylo i 
 vymezení problémů a rizik pomalého postupu odstraňování ekologických zátěží, 
 zhodnocení stavu odstraňování ekologických zátěží, 
 formulace cílů a kritérií pro volbu optimální varianty, 
 zdůvodnění doporučení řešení. 
                                                             
34 Tímto zákonem se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku 
České republiky. 
35 MINISTERSTVO FINANCÍ. MF: Koncesní projekt veřejné zakázky „Odstranění některých ekologických 
zátěží vzniklých před privatizací“ [online]. MF [15. 3. 2012] Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_reseni_ekolog_zavazku_40462.html 
36 Součástí zakázky bylo i vypracování „Projektu veřejné zakázky (koncesní projekt) – veřejná zakázka na 
odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“ a Návrhu usnesení vlády ČR a Důvodové 
zprávy materiálu do vlády 
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Jako hlavní problémy a rizika byly uvedeny: 
 potenciální žaloby nabyvatelů privatizovaných podniků a jejich současných majitelů 
vůči státu pro prodlení odstraňování ekologických zátěží a omezení využitelnosti 
majetku, 
 rostoucí ceny prací, 
 nedostatečná rychlost vypořádávání závazku, 
 zpřísňující se ekologické normy. 
3.1 Hodnocení stavu odstraňování 
Rozsáhlý výskyt starých ekologických zátěží na území České republiky je jedním 
z historických pozůstatků více jak padesátiletého působení nedemokratických režimů. 
V této době nebyla ochrana životního prostředí a nakládání se závadnými látkami při 
průmyslové výrobě na vysoké úrovni. Systematické odstraňování těchto ekologických zátěží 
začalo ve větší míře až po roce 1990.37 
Na základě analýzy stavu odstraňování ekologických zátěží je Českou republikou 
evidován závazek vůči 310 nabyvatelům, a to ve výši 169,5 mld. Kč. K 1. 1. 2008 byly 
úspěšně ukončeny ekologické smlouvy vůči 99 nabyvatelům. Čímž došlo ke snížení celkové 
výše garance na 159,2 mld. Kč vůči 211 nabyvatelům. V rámci této částky byly uzavřeny 
ekologické smlouvy s dodavateli na celkové plnění ve výši 45 mld. Kč, přičemž k 1. 1. 2008 
bylo z této částky již uhrazeno 34,8 mld. Kč, k proplacení tedy zbývá 10,2 mld. Kč.38 
Ke dni 1. 2. 2008 byl odhad čerpané garance připravovaných veřejných zakázek 
v celkové hodnotě 3,8 mld. Kč a v případě 14 nabyvatelů byl projednáván návrh na navýšení 
garance o celkovou částku 4,1 mld. Kč. Celková výše zbytkové garance tedy činila 
k 1. 2. 2008 110,4 mld., jestliže dojde k navýšení garancí na základě žádostí nabyvatelů 
podaných dle Směrnice č. 3/2004 výše zbytkové garance bude 114,5 mld. Kč. 
Zbytkové ekologické garance státu jsou přehledně zobrazeny v následujícím obrázku 
„Zbytkové ekologické garance státu vůči 211 nabyvatelům majetku“.38 
                                                             
37 CENIA: A4 – Staré ekologické zátěže [online]. CENIA [15. 3. 2012]. Dostupné z: 
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMJG45KYBJ/$FILE/final_pdf_10.pdf 
38 MF: Ekonomická a právní analýza možných variant řešení odstraňování ekologických zátěží vzniklých před 




Obr. 3.1: Zbytkové ekologické garance státu vůči 211 nabyvatelům majetku 
 
Zdroj: Ekonomická a právní analýza možných variant řešení odstraňování ekologických 
zátěží vzniklých před privatizací a návrh optimálního řešení dostupné na: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Priloha_1-_Ekonomicka_a_pravni_analyza_pdf.pdf 
 
V rámci analýzy byly formulovány tyto cíle: 
 ochrana životního prostředí, 
 splnění závazků ČR k EU, 
 splnění závazků státu z garance ekologických smluv, 
 minimalizace nákladů na odstranění ekologických zátěží 
 minimalizace dopadu nákladů na veřejné finance, 
 regionální rozvoj.39 
 
Pro volbu optimální varianty byly stanoveny následující kritéria: 
 finanční náročnost, 
 časová náročnost, 
 administrativní náročnost a 
 právní dopady.39 
                                                             
39 MF: Ekonomická a právní analýza možných variant řešení odstraňování ekologických zátěží vzniklých před 




Na základě právní a ekonomické analýzy navržených variantních řešení a jejich 
kriteriálního porovnání v daných podmínkách byly identifikovány výhody, nevýhody a právní 
a ekonomická rizika tří variant řešení /A, B, C/. Jako optimální řešení starých ekologických 
zátěží vzniklých před privatizací bylo navrženo realizovat variantu C. Pro srovnání 
jsou následně jednotlivé varianty uvedeny. 
 „Varianta A spočívající v organizačním opatření, jehož prostřednictvím by byl 
zachován stávající způsob administrace odstraňování ekologických zátěží vzniklých 
před privatizací, a to především díky posílení počtu pracovníků odpovědného útvaru 
Ministerstva financí a zvýšení rozpočtu na jejich činnost“40; 
 „Varianta B, jejíž podstatou by byla renegociace smluv s nabyvateli privatizovaného 
majetku zatíženého ekologickými zátěžemi. Toto variantní řešení by předpokládalo 
zejména podpis dodatků k ekologickým smlouvám týkajících 
se finanční kompenzace nákladů vynaložených jednotlivými nabyvateli 
privatizovaného majetku a výplatu jednorázové finanční kompenzace, jejíž výše by 
byla stanovena na základě analýzy rizika, přičemž realizace příslušných sanačních 
zásahů by byla v kompetenci jednotlivých nabyvatelů privatizovaného majetku“40 a 
 „Varianta C, která předpokládá přípravu a realizaci komplexního výběrového řízení, 
jehož prostřednictvím by bylo možné řešit jednotným způsobem veškeré nedořešené 
závazky státu v oblasti odstraňování starých ekologických zátěží 
za aktivní účasti vybraného soukromého partnera.“40 
3.2 Státní zakázka na sanaci starých ekologických zátěží 
Státní zakázka na staré ekologické zátěže měla být zakázkou století. Měla to být 
největší veřejná zakázka v historii České republiky. Zakázkou měly být řešeny neodstraněné 




Cílem zakázky bylo vybrat jediného dodavatele, který by na své náklady odstraňoval 
SEZ v horizontu 30 let. Celý proces měl vypadat tak, že by vybraná firma uzavírala smlouvy 
se sanačními firmami na sanaci jednotlivých lokalit. Zároveň by vybraný dodavatel na sebe 
převzal podstatná technická a ekonomická rizika spojená s odstraňováním.41 
                                                             
40 MF: Koncesní projekt veřejné zakázky „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“ 
[online] (s. 1). MF [15. 3. 2012] Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_reseni_ekolog_zavazku_40462.html 
41 PARLAMENT, VLÁDA, SAMOSPRÁVA. PVS: Státní zakázka století na staré ekologické zátěže [online]. 
PVS [20. 3. 2012]. Dostupné z: http://www.parlament-vlada.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=496 
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Zakázka byla vyhlášena ministerstvem financí pod vedením Miroslava Kalouska 
15. prosince 2008. Zájemci měli možnost se přihlásit do 9. února 2009. Stát počítal i s účastí 
zahraničních firem.42 
Do tendru na odstranění SEZ bylo přihlášno těchto 6 podnikatelských subjektů: 
 GEOSAN GROUP a. s., 
 Marius Pedersen Engineering a. s., 
 Sdružení firem PPF Advisory (CR) a. s., ECOSOIL SUD GmbH, AVE CZ odpadové 
hospodářství s. r. o., DEKONTA, a. s., 
 Konsorcium Deme Environmental Contractors NV (″DEC″) a Dredging International 
NV (″DI″), 
 KAROB, a. s., 
 Sdružení firem ″PD-Gruppe - Stavoprogres″ (tvořeno P-D Industriegesellschaft GmbH 
a STAVOPROGRES BRNO, spol. s r. o.). 
Výběr vítěze měl probíhat ve dvoukolové soutěži. V prvním kole musel potenciální 
dodavatel prokázat schopnost jejího bezproblémového zvládnutí, doložit reference, dostatečné 
personální a technické vybavení, finanční garance a technické kapacity.42 
Po splnění uvedených kritérií, postoupí do druhého kola. Ve druhém kole byly 
uchazečům poskytnuty podrobné podklady k jednotlivým lokalitám, na jejichž základě byla 
předložena jejich cenová nabídka. Ve druhém kole byla rozhodující výše ceny. Druhé kolo 
soutěže mělo být uskutečněno na přelomu března a dubna 2009. 
Cílem této velké zakázky je hlavně úspora nákladů. Jelikož po uzavření smlouvy 
již nebude možné v budoucnu navýšit cenu zakázky. MF chce mít možnost rozložit platby 
za jednotlivé sanace do více let. 
3.2.1 Problémy se zakázkou v roce 2009 
Již při výběru dodavatele se zakázka potýkala s kritikou ze strany hospodářské 
komory. Hospodářská komora měla obavy, že při tak velkém rozsahu zakázky se nemohou 
zúčastnit menší tuzemské firmy. Pokud by stát nadále přiděloval menší zakázky, 
měly by šanci i menší podnikatelské subjekty. 
 
                                                             




Ačkoli se MF domnívalo, že toto velkou zakázkou dojde k úspoře nákladů, nevládní 
organizace Transparency International byla jiného názoru. Dle této organizace budou náklady 
na odstranění SEZ jednou velkou zakázkou zbytečně velké. Mimo to se obávala rizika 
korupce.
43 
I přes tuto kritiku státní zakázka na odstranění SEZ v dubnu 2009 postoupila 
do druhého kola. Do druhého kola postoupily, z dříve uvedených 6 firem, pouze 3 z nich, 
a to Geosan Group, Marius Pedersen Engineering a Environmental services. Po postupu 
do druhého kola měli 120 denní lhůtu na prostudování podkladů a podání cenové nabídky. 
V květnu 2009 se opět objevily pochybnosti, ohledně velké ekologické zakázky. 
Vláda nechtěla zrušit zakázku, avšak průběh výběrového řízení byl prověřován Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže. 
Sdružením Transparence International bylo požadováno zastavit zakázku 
a posoudit, zda není lepší ji rozdělit. Přílišná spokojenost se zakázkou nebyla k vidění 
ani ze strany MŽP, které nepovažuje za smysluplné řešit velký objem SEZ formou jedné 
velké zakázky. 
Již v říjnu 2009 se ukázalo, že se zakázkou budou další problémy. V prvním kole 
výběrového řízení uspěly 3 firmy. ÚOHS na začátku října prověřil vyloučení z tendru 
konsorcium PPF a po přezkoumání vrátil PPF zpět do hry. Z původních 3 firem postupujících 
do druhého kola, se nyní o zakázku ucházejí 4 firmy. 
Firmy postupující do 2. kola soutěže měly do 2. listopadu 2009 podat cenové nabídky. 
Zakázku ovšem opět začal prověřovat ÚOHS a řízení dočasně pozastavil, 
neboť další 2 vyřazení uchazeči podali žádost o vrácení do tendru. Druhé kolo zakázky 
bylo tudíž posunuto až na rok 2010. Nová lhůta měla být stanovena MF až po rozhodnutí 
ÚOHS, pokud by uchazeči byli vráceni do řízení, stanoví MF lhůtu tak, aby stihli včas 
připravit své cenové nabídky. 
3.2.2 Problémy se zakázkou v roce 2010 
Po prověření soutěže ÚOHS bylo potvrzeno pouze vrácení konsorcia PPF, dvě zbylé 
žádosti nebyly přijaty. MF byl stanoven termín pro podání nabídek na 10. červen 2010. 
Do druhého kola byly zařazeny tyto firmy Geosan Group, Marius Pedersen Engineering, 
Environmental Sevices a Konsorcium PPF. 
                                                             




Soutěž ovšem v červnu 2010 stále nenabrala na rychlosti. Ministerstvo financí bylo 
posunuto druhé kolo na neurčitý termín „druhá polovina roku“. Neboť nastaly problémy 
se znovu vráceným konsorciem PPF. Byly objeveny pochybnosti o rovnosti či diskriminaci 
při výběrovém řízení. Stížnosti a problémy s konsorciem PPF stále přetrvávaly. Ministerstvo 
financí zjistilo pochybnosti týkající se kvalifikace. Dle MF konsorcium PPF němělo sjednáno 
dostatečné pojištění odpovědnosti za škodu, což bylo důvodem k vyloučení PPF ze soutěže. 
Nabídky do druhého kola výběrového řízení, které mělo být již v roce 2009, 
mohly firmy podávat do 7. prosince 2010. Po neúspěšném odvolání konsorcia PPF 
u antimonopolního úřadu se bude rozhodovat pouze mezi třemi zájemci. 
Avšak ani 7. prosince 2010 nebylo o miliardové zakázce rozhodnuto a termín byl opět 
odložen. Důvodem bylo předběžné opatření ÚOHS z 23. září 2010, kterým bylo zadávací 
řízení pozastaveno. Tudíž bylo druhé kolo soutěže opět posunuto k nedohlednu. 
Od vyhlášení zakázky v roce 2008 uběhly dva roky. První kolo soutěže proběhlo, 
stále vyvstávající problémy druhého kola, celý výběr dodavatele brzdí. Fakt, že výběr 
dodavatele trval 2 roky, poukazuje na to, zda je tento způsob řešení SEZ vhodný. Během 
těchto dvou let mohly být zahájeny sanační práce na některých lokalitách. Místo toho byla 
zakázka několikrát pozastavena, byli prověřováni účastníci soutěže a tak podobně. 
3.2.3 Problémy se zakázkou v roce 2011 
Rok 2011 byl zahájen definitivním odstoupením konsorcia PPF ze soutěže. 
V prvním kole výběrového řízení bylo PPF vyloučeno, poté vráceno a později MF opět 
vyloučeno. PPF se rozhodlo ukončit boj o zakázku na odstranění SEZ. 
V dubnu 2011 se konečně 3 vítězné firmy dočkaly toho, že se druhé kolo soutěže 
někam pohne. Po odstoupení konsorcia PPF, ÚOHS bylo povoleno pokračování tendru. 
Ministerstvem financí, zájemcům o tendr, byl 4. dubna 2011 zpřístupněn dataroom 
s veškerými potřebnými informacemi o lokalitách. Tento dataroom byl přístupný pouze 
3 vítězným firmám. Veřejnosti až do zářijového odevzdání nabídek zůstal utajený. 
Zájemcům o zakázku byl poskytnut, do 5. září 2011, čas na prostudování zpřístupněného 
dataroomu, na jehož základě bylo za úkol nabídnout cenu. 
Vítězovi prvního kola Geosan Group, Marius Pedersen Engineering i Environmental 
Services byly podány nabídky v obřím tendru na odstranění starých ekologických zátěží. 
Nabídky byly posuzovány hodnotící komisí složené ze zástupců: 
 Ministerstva financí (3 zástupci), 
 Ministerstva životního prostředí (2 zástupci), 
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 Ministerstva průmyslu a obchodu (2 zástupci), 
 Ministerstva spravedlnosti (1 zástupce) a 
 Úřadu vlády (1 zástupce).44 
Úkolem komise bylo posoudit nabídky z hlediska splnění požadavků tendru. 
Nabídky nesplňující podmínky budou vyřazeny. Zároveň posoudí výši nabídnuté ceny a může 
požadovat po uchazečích důvod, proč je cena mimořádně nízká.44 
Po otevření obálek byly posouzeny jednotlivé nabídky. Nejnižší cenu byla nabídnuta 
společností Marius Pedersen Engineering. Vláda se smlouvou nesouhlasila, a tak ekotendr 
byl ukončen bez vítěze a stát bude v odstraňování SEZ pokračovat dosavadním způsobem. 
Což znamená, že na sanaci jednotlivých lokalit se budou vypisovat tendry zvlášť.45 
Záměr Ministerstva financí vyřešit SEZ jednou velkou zakázkou tedy skončil 
neúspěšně. Státní zakázka století na staré ekologické zátěže byla již od začátku kritizována,  
i přesto se MF podařilo protahovat výběrové řízení téměř 3 roky. Co bude se starými 
ekologickými zátěžemi nyní? To je otázka. Stát se privatizací zavázal odstranit veškeré 
ekologické škody vzniklé před rokem 1992. Tento závazek státu je právně vymahatelný. 
Státní zakázka měla veškeré závazky státu vyřešit, praxe ukázala, že tento způsob řešení nebyl 
příliš vhodný. Sice si od státní zakázky MF slibovalo úsporu nákladů i času, 
to se však nepotvrdilo. 
Výsledek ekotendru byl nakonec všeobecně vítaný a správný. Ačkoliv závazek státu 
stále přetrvává, v odstraňování desítek let starých ekologických škod nijak nepokračuje. 
O způsobu likvidace se dlouhodobě diskutuje jak mezi politiky, tak i odborníky.  
Existuje několik návrhů, jak postupovat, ať už po jednotlivých lokalitách či vytvořit určité 
„balíčky“ (ať už regionální či dle typu znečištění). Rovněž se objevují názory, že si příroda 
poradí sama, ale dokáže se vůbec vyrovnat s něčím, co v minulosti způsobil člověk? 
V republice existuje několik lokalit, ve kterých je stav znečištění rizikový, jak pro životní 
prostředí, tak pro v blízkosti žijící obyvatele. Z tohoto důvodu je potřeba současný stav řešit. 
Hlavním úkolem ministerstva financí je nalézt transparentní řešení, stanovit férové 
soutěžní podmínky, jasná kritéria a systém likvidace, který bude výhodný, jak pro stát, 
tak pro daňové poplatníky. Prioritní je něco začít dělat a ne nechat celou věc utichnout. 
MF musí mít na paměti, že v případě, že by stát škody na životním prostředí neodstranil, 
hrozí mu žaloby či arbitráže. 
                                                             
44 ČESKÁ TELEVIZE. ČT: Hodnotící komise obřího ekotendru je na světě [online]. ČT [29. 3. 2012]. Dostupné 
z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/134771-hodnotici-komise-obriho-ekotendru-je-na-svete/ 




Po předchozí zkušenosti by se měl stát vyvarovat pokusům typu ekotendr a začít 
systematicky odstraňovat zátěže pod dohledem příslušných organizací, a to především 
České inspekce životního prostředí. Staré ekologické zátěže a dohled nad jejich likvidac 
se musí stát jednou z priorit. Důležité je znovu nastartovat proces odstraňování SEZ 
a ne čekat na rozuzlení nějaké další mega zakázky, která proces odstraňování téměř zastavila. 
Problém od vyhlášení „státní zakázky století“ na staré ekologické zátěže tedy stále 
přetrvává. MF eviduje garance za staré ekologické škody za 160,41 mld. korun,  
což se týká 188 smluvních partnerů. Seznam se starými ekologickými zátěžemi, které je třeba 
urychleně odstranit, obsahuje celkem 510 lokalit (mezi nimi například areály Kovošrotu, 
Spolany či Unipetrolu).46 
4 Hodnocení průběhu sanace lokality Laguny Ostramo 
Sanace lokality Laguny Ostramo představuje nejsložitější ekologickou zakázku 
v České republice. Chemické látky byly zde ukládány přes sto let, takové velké množství 
ropného odpadu se nikde jinde v zemi nenahromadilo. Svou velikostí a vlastnostmi odpadu 
je tato lokalita potenciálním zdrojem ohrožení podzemních a povrchových vod. 
Již od počátku 90. let je městem Ostrava vyvíjena snaha o řešení daného ekologického 
problému na území města. 
Laguny Ostramo představují soustavu skládek odpadů již zaniklého podniku Ostramo 
v údolní nivě řeky Odry. Odpady vznikly z provozu rafinace a regenerace minerálních olejů. 
Lokalita je umístěna v městském prostředí Ostravy. Rozlohou zabírá téměř 8 ha a je zde 
uloženo cca 380 tisíc m3 ropných látek, které se musí zneškodnit. 
Jelikož se skládka nachází asi 400 m od ostravského sídliště Fifejdy, představuje 
riziko nejen pro životní prostředí, ale i pro zde žijící obyvatele. 
4.1 Historie podniku Ostramo 
Rafinerie minerální olejů pod jménem Ostramo vznikla v roce 1888 v Přívoze 
u Moravské Ostravy47. Prvotním úkolem závodu bylo zpracovávat ropu a vyrábět petrolej 
ke svícení. Od konce 2. světové války až do konce 70. let 20. století vyráběl s. p. Ostramo 
širokou nabídku ropných výrobků. Mezi hlavní produkty patřil benzín, nafta, mazací tuky, 
                                                             
46 ČT: Miliardový ekotendr zrušen [online]. ČT [29. 3. 2012]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/157828-miliardovy-ekotendr-zrusen/ 
47 Roku 1888 založeny „Přívozské závody na výrobu minerálních olejů“ rok 1945 závod OSTRAMO s. p. 
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asfalt, parafín a plastická maziva. Výroba lehkých mazacích složek určených do motorových 
a turbínových olejů byla již v té době na špičkové úrovni.48 
Od poloviny 70. let 20. století podnik zavedl do provozu jednotku regenerace 
upotřebených minerálních olejů. V roce 1992 byl s. p. Ostramo privatizován firmou 
OSTRAMO, VLČEK a spol., s. r. o., firma dále působila v regeneraci upotřebených 
minerálních olejů. Vznikající odpad byl ukládán do lagun, a to až do července 1996. 
Regenerace upotřebených minerálních olejů se tímto stala jedinou výrobní náplní 
až do ukončení provozu.48 
Výroba byla definitivně ukončena po rozsáhlých povodních v roce 1997. 
Velikost sanačních opatření přerostla technické i finanční možnosti privátního podniku, 
z toho důvodu bylo rozhodnuto vládním usnesením č. 239 z roku 1996 o převzetí nemovitého 
i movitého majetku skládky odpadů z vlastnictví společnosti s ručením omezeným 
OSTRAMO, Vlček do vlastnictví státu.49 
Zároveň usnesením Vlády ČR č. 240 ze dne 24. 4. 1996 byl odsouhlasen způsob řešení 
nápravy ekologické zátěže skládky odpadů. Způsob řešení spočíval v sanaci 
kontaminovaných zemin a podzemní vod, likvidace obsahu lagun a jejich uzavření. 
Areál bývalého podniku Ostramo je usnesením vlády č. 626 ze dne 4. 12. 1996 
spravován firmou DIAMO, s. p. Stráž pod Ralskem. Státní podnik DIAMO má odpovědnost 
za odstranění dlouhodobě neřešeného problému lokality Lagun Ostramo. Podnik je zavázán 
odstranit v lokalitě uložené odpady a odstranit následky jejich ukládání na životní prostředí. 
Státní podnik Diamo v roce 2001 připravuje veřejnou zakázku na likvidaci této vzniklé 
zátěže. 
4.2 Charakteristika odpadu v lagunách 
První vzniklý odpad z výroby byl ukládán do prostor vzniklých po těžbě cihlářských 
hlín. Ostatní prostory (laguny) pro ukládání odpadu byly v průběhu vybudovány, 
jako nezajištěné skládky ze sypaných hrází bez jakýchkoliv těsnících prvků. 
Skládka je složena z komplexu 3 lagun (označení R1 až R3). Tyto laguny jsou 
odděleny hrázemi se zemními valy o výšce cca 5 m nad okolním terénem. Prostor po těžbě 
cihlářské hlíny je označen zvlášť, jako laguna R0. Její existence byla zjištěna až po analýze 
rizik v roce 1999. 
                                                             
48 SDRUŽENÍ ČISTÁ OSTRAVA. SČO: Nápravná opatření – Laguny OSTRAMO [online]. SČO [8. 4. 2012]. 
Dostupné z: http://www.cistaostrava.cz/article.asp?mid=2 

















Obsah jednotlivých lagun je rozdílný. Laguna R0 obsahuje pouze tuhou část odpadů. 
V laguně R1 se nachází kašovitá a tuhá část odpadů. Laguny R2 a R3 obsahují kapalnou, 
kašovitou i tuhou část opadů. Zároveň zemina a hráze v okolí laguny jsou kontaminovány.50 
 





Již pohled na vzniklé laguny působí odstrašujícím dojmem. Jak je možno vidět 
na obrázku výše. 
                                                             
50 SČO: Nápravná opatření – Laguny OSTRAMO [online]. SČO [8. 4. 2012]. Dostupné z: 
http://www.cistaostrava.cz/article.asp?mid=2 
Zdroj: Sdružení čistá Ostrava [online]. dostupné z: 
http://www.cistaostrava.cz/article.asp?mid=2&sid=17 
 





U lagun byla prokázána existence ropných látek na hladině podzemní vody a zvýšený 
obsah fenolů. Orgány státní správy se problémem lagun začaly zabývat až po zjištění 
rozšiřování kontaminace mimo ohraničené skládky. 
První opatření začala v roce 1972, a to výstavbou obvodové podzemní těsnící stěny 
okolo lagun R1 až R3, která však trvala celých 20 let.  
Uložené odpady v lagunách jsou různého charakteru. Jedná se především o: 
 zbytky z rafinace URO a odpad z destilačního odvodnění, směs kapalných 
uhlovodíků, nečistot a vody, 
 kyselá pryskyřice - SO2, směs pryskyřicových aromatických uhlovodíku, obsahujících 
zbytky sulfonačních, oxidačních a kondenzačních reakcí, 
 louhové vody a kaly – směs vznikající při neutralizaci kyselého olejového polotovaru 
hydroxidem sodným, 
 odpadní bělicí hlinka – odpad z filtrace horkého kontaktu bělící hlinky 
se základovým olejem, 
 kal z úpravy napájecí vody a čištění kotlů – směs uhličitanu a hydroxidu vápenatého 
s příměsí křemičitanů a úsad z kotlů, 
 sedimentační kal z chladicích věží – směs nerozpustných látek z oderské 
a cirkulační vody, 
 ropné kaly z ČOV – směs upotřebených olejů, mechanických nečistot a uhličitanu 
vápenatého. 
Na základě doprůzkumu, který byl proveden v roce 2001 firmou Geologický průzkum 
Ostrava a.s., bylo stanoveno množství nebezpečného odpadu a kontaminovaného materiálu. 
V jednotlivých lagunách se vyskytuje různé množství a různá fáze tohoto odpadu. Množství 
nebezpečného odpadu a kontaminovaného materiálu, které je uloženo v jednotlivých 
lagunách, je zobrazeno v následující tabulce 4. 2. 1. Jak již bylo řečeno obsah lagun 
je různého skupenství, tento fakt je v tabulce rovněž zohledněn a jsou zde uvedeny obsahy 
nebezpečného odpadu v jednotlivých fázích. 
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Tab. 4. 2. 1: Množství nebezpečného odpadu a kontaminovaných materiálů 









R3 Kapalná fáze 20 188 20 651 
Kašovitá fáze 26 032 28 606 
Tuhá fáze - vlastní náplň laguny 25 044 28 800 
- navážky 23 258 26 747 
- hmota pod panely a panely 27 809 31 980 
- těleso spojovací hráze 1 581 1 818 
- těleso hráze až po milánské stěny 24 490 39 904 
Tuhá fáze celkem  129 249 
R2 Kapalná fáze 2 270 2 322 
Kašovitá fáze 37 730 42 710 
Tuhá fáze - vlastní náplň laguny 48 861 57 070 
- navážky (nad hladinou) 1 758 2 053 
- těleso spojovací hráze 1 304 1 523 
- těleso splazu 237 277 
- těleso hráze až po milánské stěny 9 213 14 741 
- těleso svahu hráze 8 934 14 294 
Tuhá fáze celkem  89 958 
R1 Kašovitá fáze 16 442 20 520 
Tuhá fáze - vlastní náplň laguny 58 537 88 625 
- těleso hráze až po milánské stěny 10 542 16 867 
Tuhá fáze celkem  105 492 
R0 Tuhá fáze celkem 120 418 189 057 
Zdroj: SDRUŽENÍ ČISTÁ OSTRAVA. SČO: Realizační projekt nápravná opatření – 
Laguny OSTRAMO Souhrnná zpráva 
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4.3 Sanace Lagun Ostramo 
Sanace Lagun Ostramo je jedním z nejsložitějších procesů odstraňování starých 
ekologických zátěží v České republice. 
Státním podnikem Diamo byl v 26. listopadu 2003 v Ostravě vypsán tendr 
na odstranění odpadu z Lagun Ostramo. Tendr počítal s odstraněním 200 tis. tun kalů, 
500 tis. tun pevných zbytků a s rekultivací 2 ha pozemku. Tendru na odstranění této zátěže 
byli zúčastněni 4 zájemci. 
Vítězem veřejné obchodní soutěže zvané: Obchodní veřejná soutěž na výběr 
dodavatele opatření vedoucích k nápravě ekologické zátěže „Skládky odpadů s. p. DIAMO 
v Ostravě, Nápravná opatření – LAGUNY OSTRAMO“ se stalo Sdružení ČISTÁ 
OSTRAVA. Sdružení vyhrálo veřejnou zakázku s cenou 3 mld. korun. Laguny se zavázalo 
odstranit do konce roku 2010 a celý areál by měl být čistý do konce roku 2015. 
Na základě výsledků tendru, byla mezi Sdružením ČISTÁ OSTRAVA a státním 
podnikem DIAMO dne 9. 8. 2004 uzavřena Realizační smlouva o provedení prací při sanaci 
ekologických škod a následné rekultivaci. Kterou je sdružení zavázáno provést práce 
za účelem nápravy SEZ skládky odpadů s. p. DIAMO v Ostravě (tzv. lagun Ostramo).51 
Ke konci roku 2005 byl po náročném připomínkovém řízení schválen MŽP a FNM 
ČR „Realizační projekt Nápravná opatření – laguny Ostramo“. Tímto byly uvolněny finanční 
prostředky velmi náročné akce a začalo legislativní projednávání projektu.52 
4.3.1 Sdružení ČISTÁ OSTRAVA 
Sdružení bylo založeno právě za účelem výběru dodavatele opatření vedoucích 
k nápravě ekologické zátěže skládky odpadů s. p. DIAMO v Ostravě „Nápravná opatření – 
Laguny OSTRAMO“. Nabídka sdružení ČISTÁ OSTRAVA byla vybrána jako nejvýhodnější 
a tím bylo pověřeno realizací projektu.53 
Sdružení ČISTÁ OSTRAVA představuje konsorcium firem, které se skládá 
z vedoucího účastníka a dvou účastníků. Každá z firem zajišťuje v rámci nápravných opatření 
rozdílnou funkci. Vedoucím účastníkem je firma GEOSAN GROUP a.s., která zajišťuje 
odtěžení a zpracování odpadu v lagunách na certifikované palivo, odtěžení a dekontaminaci 
                                                             
51 STÁTNÍ PODNIK DIAMO. Laguny OSTRAMO [online]. S. p. DIAMO [8. 4. 2012]. Dostupné z: 
http://www.diamo.cz/lokality-odra/laguny-ostramo 
52 SČO: Nápravná opatření – Laguny OSTRAMO [online]. SČO [8. 4. 2012]. Dostupné z: 
http://www.cistaostrava.cz/article.asp?mid=2&sid=12 




zemin a rekultivaci území. Prvním účastníkem je OHL ŽS, a.s., která zajišťuje v rámci tohoto 
projektu ekonomickou stránku. Druhým účastníkem konsorcia je AQUATEST a.s., 
která má za úkol sanaci podzemních vod a monitorovací práce.54 
4.3.2 Postup sanace 
Stanoviskem MŽP ČR k realizaci nápravných opatření vedoucích k odstranění staré 
ekologické zátěže laguny Ostramo55 byl vymezen rozsah nápravy ekologické zátěže. 
Sdružení ČISTÁ OSTRAVA provádí sanaci lagun dle schváleného Realizačního projektu 
„Nápravná opatření – LAGUNY OSTRAMO“ a odstraňuje ekologickou zátěž v následujících 
krocích: 
 ropné kaly přepracovat na palivové směsi, 
 odstranění nebezpečných vlastností kontaminovaných zemin pomocí nepřímé 
termické desorpce, 
 sanace kontaminovaného okolí lagun, 
 rekultivace okolí v souladu s územním plánem na les zvláštního určení.56 
Zároveň výše uvedeným stanoviskem MŽP ČR byly stanoveny závazné termíny 
sanace: 
 do 31. 12. 2011 odtěžení a následné využití odpadů v lagunách R1 – R3, 
 do 31. 12. 2014 odpady v laguně R0 a části R1 a dále horninového prostředí v okolí 
lagun R2 a R3 budou odtěženy a následně využity, 
 do 31. 12. 2016 odstranění znečištění horninového prostředí 
pod lagunami R0 – R3 a v jejich bezprostředním okolí57, 
 do 31. 12. 2017 znečištění podzemní vody bude odstraněno 
na cílový limit NEL58 3 mg/l, 
 do 31. 12. 2018 bude provedena technická rekultivace sanovaného prostoru podle 
podmínek územního plánu59 
                                                             
54 SČO: Nápravná opatření – Laguny OSTRAMO [online]. SČO [8. 4. 2012]. Dostupné z: 
http://www.cistaostrava.cz/article.asp?mid=3&sid=19 
55 Stanovisko MŽP ČR k realizaci nápravných opatření vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže skládky 
odpadů s. p. DIAMO - lagun OSTRAMO v Ostravě - Mariánských Horách č. j. NM 700/2003/03 
ze dne 5. 9. 2003. Později nahrazeno stanoviskem, definující nové podmínky realizace opatření vedoucí 
k nápravě ekologické zátěže skládky odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě „Nápravná opatření - laguny 
Ostramo" č. j. 30357/ENV/10 ze dne 7. dubna 2010. 
56 STÁTNÍ PODNIK DIAMO. Laguny OSTRAMO [online]. S. p. DIAMO [8. 4. 2012]. Dostupné z: 
http://www.diamo.cz/lokality-odra/laguny-ostramo 
57 Cílová koncentrace znečištění NEL 15 g/kg 
58 NEL je pojem, zahrnující rozsáhlou skupinu převážně nepolárních uhlovodíků, pocházejících z minerálních 
olejů, motorové nafty, benzinu a jiných ropných látek. 
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4.3.3 Analýza jednotlivých fází sanace 
a) Přípravná fáze projektu 
Financování přípravné a realizační fáze sanace bylo vyřešeno uzavřením smlouvy 
o úhradě nákladů na vypořádání ekologických závazků č. 193/97 s Fondem národního 
majetku ČR. Smlouvou bylo vyřešeno financování přípravných prací a financování realizace 
sanace. Doba přípravy před zahájením sanačních prací je velmi dlouhá, neboť legislativní 
proces odpovídá významnosti této ekologické zátěže. 
Přípravná fáze, která zahrnovala zpracování analýzy rizika, byla dokončena 
již v roce 1999. Cílem bylo popsat existující a možná rizika ekologické zátěže, 
jak pro zdraví člověka, tak pro životní prostředí. Dále navrhnout potřebnou míru vyčištění 
území v závislosti na jeho budoucím využití. Komplexní údaje o skládce a jejím obsahu byly 
získány v roce 2001 doprůzkumem tělesa skládky. 
Ve stejném roce byla dokončena studie proveditelnosti sanace. Data získána 
v přípravné fázi byla použita pro zpracování zadávací dokumentace k vyhlášení obchodní 
veřejné soutěže60 na dodavatele veřejné zakázky „Nápravná opatření – Laguny Ostramo“. 
b) Certifikace paliva 
S uloženým odpadem v lagunách je potřeba nějakým způsobem naložit. Stanoviskem 
MŽP bylo stanoveno přepracovat ropné kaly na alternativní palivo. 
Během sanace, zahrnující zavápnění a následné řízené mísení s energetickým uhlím, 
bude vznikat z těchto kalů pevné palivo, které je vhodné k energetickým účelům, 
např. pro spalování v elektrárnách. 
Byla stanovena vnitropodniková norma „Výrobek TPS – NOLO 1 
a TPS – NOLO 2“61, která určuje složení vyrobeného paliva: 
 45 % sludge62, 
 45 % uhlí, 
 10 % neutralizační přísada.63 
                                                                                                                                                                                              
59 Stanovisko MŽP ČR k realizaci nápravných opatření vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže skládky 
odpadů s. p. DIAMO - lagun OSTRAMO v Ostravě - Mariánských Horách č. j. NM 700/2003/03 
ze dne 5. 9. 2003. Později nahrazeno stanoviskem, definující nové podmínky realizace opatření vedoucí 
k nápravě ekologické zátěže skládky odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě „Nápravná opatření - laguny 
Ostramo" č. j. 30357/ENV/10 ze dne 7. dubna 2010. 
60 Dle zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
61 číslo PN 1/TPS/2005 
62 kal uložen v lagunách 
63 PROKEŠ, Kamil. Zkušební výroba 40 000 tun alternativního paliva na „Lagunách Ostramo“. Noviny DIAMO. 
2008, roč. 13, č. 11. Dostupné z: : http://www.diamo.cz/download-document/62-noviny-diamo-listopad-2008 
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Pro palivo TPS – NOLO 1 a TPS – NOLO 2, tuhá palivová směs byl vydán certifikát64 
firmou VVUÚ65, a. s., Certifikační orgán na výrobky. Původním výrobcem paliva byla 
společnost BYDOZA CZ, s. r. o., která byla hlavním subdodavatelem GEOSAN GROUP, 
ale později byla vyměněna za BALTOM s. r. o., která názvy vyráběného paliva změnila 
na GEOBAL 1 a GEOBAL 2. Neboť firma již u Úřadu průmyslového vlastnictví měla 
evidovány, pod ochrannou známkou, názvy TPS NOLO a NOLO. Změnou názvů chce tak 
firma předejít možným právním komplikacím.66 
Později bylo vyráběno palivo GEOBAL 3 a GEOBAL 4. Jednotlivá paliva se od sebe 
liší různými poměry sludge, vápna a uhlí, z následující tabulky 4. 3. 3. 1 je možné vidět 
složení jednotlivých druhů paliv. 
 




GEOBAL 2 GEOBAL 3 GEOBAL 4 
hmotnost v % 
Sludge 45 34 70 – 80 80 
Vápno 10 10 10 – 20 20 
Úhlí 45 56 10 0 - 10 
Zavápněná 
sludge 
0 0 0 90 – 100 
Zdroj: GEOSAN Group – vlastní zpracování 
 
Z předchozí tabulky je možné vidět, že výrobky GEOBAL 1 – 3 neobsahují 
zavápněnou sludge, tuto položku obsahuje pouze výrobek GEOBAL 4. Množství zavápněné 
sludge 90 – 100 % je pohyblivé a podle toho, kolik se této složky ve výrobku vyskytuje 
(v rámci tohoto rozmezí) je přidáváno uhlí v rozmezí 0 – 10 %. 
                                                             
64 certifikát č. VVUÚ – 053/H/2005 
65 Vědeckovýzkumný uhelný ústav 




c) Zkušební odtěžování kalů 
Zkušební odtěžování ropných kalů z bývalé rafinérské výroby Ostramo bylo zahájeno 
7. července 2008. Během zkušebního odtěžování mělo být vyrobeno z lagun 40 000 tun 
alternativního paliva. Zkušební odtěžování kalů bylo zahájeno konkrétně v laguně R2.67 
Technologie výroby alternativního paliva zahrnuje: 
 postupné zavápnění ropných kalů v laguně R2 po segmentech o rozloze 40 m2, 
 následné odtěžení upravených kalů, 
 až poté výroba výrobku TPS – NOLO.68 
Proces zavápnění probíhající ve zkušebním odtěžování kalů může být doprovázen 
nepříjemným zápachem sirovodíku. Z toho důvodu je proces po celou dobu monitorován 
stanicí, které je umístěna na sídlišti Fifejdy a také mobilními stanicemi v těsné blízkosti lagun. 
Aby vlivy na okolí byly eliminovány, probíhá zavápnění v malých plošných pásmech 
a rovněž jsou práce přizpůsobovány momentálním klimatickým podmínkám.67 
Během prvního měsíce provozu technologie zavápnění nebylo pozorováno žádné 
zvýšení hodnot ani překročení pevně daných limitů v parametrech kvality ovzduší. 
Byly naměřeny koncentrace sirovodíku, ty však byly v denních průměrech pod mezí detekce. 
Během prvního měsíce bylo zavápněno 12 sektorů o rozměrech 40 m2, intenzita prací bude 
postupně zvyšována.69 
Dle schváleného provozního řádu probíhá veškerý proces neutralizace odpadů 
zavápněním  laguny R2. Z laguny R2 je odváděna srážková voda do laguny R3 a z ropných 
kalů jsou vyjmuty nezpracovatelné příměsi (pneumatiky, dráty, plachty atd.). Takovýto odpad 
je dočasně ukládán na kraj laguny R2 a poté je roztříděn dle druhu a odvážen ke konečnému 
odstranění či do sběrny.69 
Po předčištění ropných kalů následuje zavápnění, které je prováděno pomocí 
speciálního provápňovacího systému finské výroby ALLU. Tento systém je složen 
ze 3 zařízení: 
 ALLU PF 7 + 7 – mobilní zásobník a současně tlakový dávkovač vápna se 2 
kontejnery o objemu 7 m
3
, 
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 ALLU PM 500 – hydraulické míchací zařízení, které je umístěné na rameni pásového 
bagru a 
 ALLU DAC – zařízení umožňující kontrolu celého systému stabilizace 
a zajišťující jednoduchý systém kontroly a řízení.70 
Pomocí zařízení ALLU PM 500 je vápno zapracováno do přesně definovaných 
pracovních polí 8x5 m (zaměřeny pomocí GPS), a to ve vertikálním směru pod povrch a přes 
celou mocnost vrstvy uložených odpadů. Tím je zabráněno plošnému otevírání povrchu lagun 
a tak je minimalizován únik práškového vápna do ovzduší.70 
 
Obr. 4. 3. 3. 1: Dávkovač vápna ALLU PF 7 + 7 
 
Zdroj: Noviny DIAMO. 2008, roč. 13, č. 11. Dostupné z: : http://www.diamo.cz/download-
document/62-noviny-diamo-listopad-2008 
 
Po provápnění probíhá proces neutralizace a zrání upravených ropných kalů. Ve které 
je hlavním procesem vysrážení a vyzrání sádrovce CaSO4. Jednoduše řečeno probíhají 
procesy, díky kterým dojde k fixaci a stabilizaci kalů do pevného skupenství.71 
Následně jsou ropné kaly odtěžovány za pomocí třídící lopaty ALLU SM, kterou jsou 
vytříděny nehomogenní příměsi, které jsou nashromážděny v přistaveném kontejneru. 
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Stabilizované ropné kaly jsou dopravovány do prostoru laguny R0, kde je sestavena 
technologie pro výrobu budoucího paliva.72 
Během zkušebního odtěžování nastaly problémy s vodou vzniklou atmosférickým 
srážením. Tyto srážkové vody bylo nutné přepouštět nebo odčerpávat do laguny R3. Problém 
byl vyřešen vybudováním jímek pro záchyt vody přímo v zavápněném materiálu laguny R2 
a jejím následném přečerpání do laguny R3.72 
Během zkušebního odtěžování bylo potřeba řešit i přečištění kontaminovaných 
podzemních vod z lagun. Z tohoto důvodu byla v září 2008 uvedena do provozu 
dekontaminační stanice. Tato stanice představuje důležitý technologický celek při likvidaci 
této ekologické zátěže. Svým způsobem podmiňuje celkový výsledek, protože bude sloužit 
k čištění podzemní vody z prostoru lagun. Celá výstavba dekontaminační stanice trvala 
7 měsíců a stála 40 mil. korun.73 
Díky spuštění dekontaminační stanice je likvidace lagun posunuta kupředu. 
Nebezpečí znečištění vod ropnými odpady se tím sníží na minimu. Pomocí stanice jsou 
odstraňovány znečišťující látky z podzemních vod.74 
V průběhu zkušebního odtěžování odpadních látek z lagun byla prověřena funkčnost 
a výkonnost technologických zařízení. Jednotlivé práce probíhají dle naplánovaného 
harmonogramu. V laguně R0 probíhá dokončování výroby paliva v systému mobilních 
míchaček pro přípravu směsi upraveného kalu a energetického uhlí. První vyrobené palivo 
již míří k prvním odběratelům.75 
O veškeré palivo vyrobené během zkušebního odtěžování projevili zájem polští 
odběratelé. Prioritou Sdružení Čistá Ostrava v této době bylo zajistit odběr paliva českými 
odběrateli, což se ale nepodařilo vyjednat.75 
Dle harmonogramu prací bylo k 28. únoru 2009 skončeno zkušební odtěžování 
na ropných lagunách. Během zkušebního odtěžování bylo vyrobeno 36 500 tun paliva TPS-
NOLO. Odtěženo bylo 17 900 tun neutralizovaných kalů. Ačkoliv se zdá 36 500 tun paliva 
dostatečným množstvím, dle plánu mělo být vyrobeno 40 000 tun. Tato odchylka byla 
způsobena nedostatečnou únosností vápnem neutralizovaných kalů pro pojezd zavápňovacího 
zařízení. Nájezdy na laguny musely být dodatečně zpevňovány za pomocí geotextilie 
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a plastových roznášecích rohoží. Úprava technologie byla příčinou menšího množství 
vyrobeného paliva.76 
d) Trvalá výroba paliva 
Po skončení zkušebního odtěžování ropných kalů, byly veškeré postupy neutralizace 
těchto kalů ověřeny a výroba paliva odzkoušena. Nyní by měla sanace pokračovat dále 
v neutralizaci zbylých kalů a výrobou dalšího množství alternativního paliva. 
K tomu, aby mohla být zahájena kontinuální výroba paliva, bylo potřeba vydat 
integrované povolení pro zařízení NO-LO. Projednání žádosti o vydání se konalo  
na Krajském úřadě MSK dne 20. ledna 2009. Povolení bylo vydáno 8. března 200977. Tímto 
povolením bylo možno zahájit kontinuální výrobu paliva již v dubnu 2009, 
což bylo o 5 měsíců dříve, než bylo stanoveno v harmonogramu prací. Dle harmonogramu 
prací měla být výroba paliva zahájena až v září 2009.78 
Sdružení ČISTÁ OSTRAVA od dubna 2009 pokračuje s výrobou alternativního 
paliva. Dne 17. listopadu 2009 byla umožněna prohlídka lagun, na které se mohli zájemci 
přesvědčit na vlastní oči, jak sanace lokality pokračuje. V tento den mohli spatřit viditelný 
pokles obsahu laguny R2, která je odtěžována jako první. Úkolem sdružení však není jen 
odčerpání obsahu lagun, ale také dekontaminace zeminy. K tomuto účelu se v areálu buduje 
podtlaková hala, která bude sloužit k předúpravě kontaminované zeminy. Rozestavěnou halu 
mohli zájemci také již vidět. Celou prohlídkou byli zájemci z řad veřejnosti příjemně 
překvapeni. Vyráběné alternativní palivo je stále dopravováno polským odběratelům,  
snahy o navázání spolupráce s českými odběrateli byly zatím neúspěšné.79 
Česká republika byla v roce 2010 ovlivněna hospodářskou krizí. Tato nepříjemná 
situace způsobila problémy také při sanaci lagun. Největším problémem, který se vyskytl, 
byl odbyt vyráběného paliva. Což vyvolalo zpoždění prací oproti stanovenému 
harmonogramu. Z tohoto důvodu SČO prostřednictvím s. p. DIAMO a Ministerstva průmyslu 
a obchodu podalo žádost o definování nových podmínek realizace opatření vedoucích 
k nápravě EZ skládky odpadů s. p. DIAMO v Ostravě80. Zavápňování obsahu lagun se blíží 
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cca polovině plánovaného objemu. Bylo odtěženo asi 50 tis. tun zavápněných kyselých dehtů 
z plánovaného množství 188 tis. tun. I tak dojde ke zdržení cca 36 měsíců.81 
Začátkem roku 2011 bylo z předpokládaných 200 tis. tun odpadů využito 45 % 
pro výrobu alternativního paliva. Přesněji bylo vyrobeno více než 120 tis. tun alternativního 
paliva. Alternativní palivo vyrobené společností Baltom s. r. o. je odebíráno českou obchodní 
firmou SIMUL trust a. s., která dále předává palivo polskému odběrateli Bugor Spólka z o. o. 
SIMUL trust a. s. dočasně překládá palivo v překladišti ve Vratimově a společnost byla plně 
seznámena s podmínkami pro nakládání s palivem.82 
Během roku 2010 bylo železniční dopravou do Vratimova navezeno cca 4 4303 t 
výrobku GEOBAL 1 a cca 4 465 t výrobku GEOBAL 2. Odběrateli tohoto množství byly 
polské obchodní společnosti HAWEX Spólka z o. o. a BUGOR Spólka z o. o., 
tyto společnosti se zabývají obchodem s palivy. 
Dále bylo do Vratimova během roku 2010 a 2011 železniční dopravou navezeno 
cca 42 912 t výrobku GEOBAL 3 a také byla pro převoz využita silniční doprava, pomocí 
které bylo navezeno cca 4 328 t výrobku GEOBAL 3. Odběratelem tohoto objemu 
alternativního paliva byly společnosti BUGOR Spólka z o. o. a SIMUL trust a. s. 
Obyvatelé Vratimova pochopitelně nesouhlasí s uložením paliva právě v jejich obci, 
neboť je obtěžuje nepříjemný zápach sirovodíku. I když společnost SIMUL trust a. s. nakládá 
s palivem dle stanovených podmínek, v souvislosti s klimatickými podmínkami nemůže 
zápachu zcela zabránit. 
Současně s výrobou paliva pokračují práce na zprovoznění zařízení, které je určeno 
k odstranění znečištění horninového prostředí pod lagunami pomocí nepřímé termické 
desorpce, sanaci kontaminovaného okolí lagun a zároveň probíhá čištění podzemních 
a lagunových vod. 
Rok 2011 začal problémy a zdá se, že bude doprovázen problémy i nadále. 
Po problémech s překladištěm paliva ve Vratimově se objevily problémy se subdodavatelem 
prací. 
Společnost BALTOM, která je součástí sdružení ČISTÁ OSTRAVA, má několika 
měsíční zpoždění s pracemi, které vykonává. Úkolem společnosti je zavápňování, odtěžování 
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a následná výroba alternativního paliva. Vzniklé zpoždění ohrožuje včasné dokončení celé 
zakázky.83 
Společnost BALTOM měla veškeré práce, kterými je pověřena, dokončit 
do 31. října 2010. Svou práci však zatím neodvedla ani z jedné poloviny. Mimo zpoždění 
prací se ukázalo, že uložení paliva v meziskladech ve Vratimově a také v Sedlištích 
je protiprávní. Což způsobilo ekologickou havárii, která se stala předmětem šetření orgánů 
státní správy.83 
Jelikož společnost nebyla ochotna protiprávní mezisklady zlikvidovat, vedoucí 
účastník SČO84 pozastavil veškeré platby, dokud nedojde k úplnému vyvezení uskladněného 
paliva z Vratimova a ze Sedlišť. Společnost však místo odvezení paliva v květnu 2011 reaguje 
dočasným zastavením veškerých jejich prací, což ještě více zhoršuje situaci. 
GEOSAN GROUP se snaží řešit vzniklou situaci a z tohoto důvodu hledá 
alternativního subdodavatele, aby mohla zakázka pokračovat a byla dokončena včas. Jednání 
s náhradními dodavateli byla úspěšná, a tudíž počátkem červa 2011 byly obnoveny sanační 
práce.85 
Novým subdodavatelem zavápňování obsahu lagun, následného odtěžování a výroby 
paliva a jeho distribuce je firma ŠAMONIL s. r. o. a VODNÍ ZDROJE a. s., spolupráce 
s BALTOM s. r. o. byla ukončena, jelikož touto společností nebyly dodrženy stanovené 
termíny a byla porušena pravidla pro nakládání s vyrobeným palivem. Protože se podařilo 
najít náhradní dodavatele velmi rychle, je velká pravděpodobnost, že práce budou dokončeny 
včas.85 
Společnost GEOSAN GROUP vyjednávala dohodu se severočeskou cementárnou 
v Čížkovicích86, která by se měla stát český odběratelem vyrobeného paliva. Jednání byla 
úspěšná, a tak v říjnu 2011 byl definitivně vyřešen odbyt certifikovaného paliva.87 
Veškeré palivo vyrobené z obsahu lagun (cca 110 tis. tun) je nakládáno do speciálně 
upravených kovových krytých kontejnerů, které jsou následně vlakem bezpečně přepraveny 
z Ostravy do skládkového komplexu společnosti CELIO v Litvínově. Odtud bude palivo 
                                                             
83 SČO: Nápravná opatření – Laguny OSTRAMO [online]. SČO [8. 4. 2012]. Dostupné z: 
http://www.cistaostrava.cz/article.asp?mid=1&sid=8&aid=48 
84  GEOSAN GROUP 
85 SČO: Nápravná opatření – Laguny OSTRAMO [online]. SČO [8. 4. 2012]. Dostupné z: 
http://www.cistaostrava.cz/article.asp?mid=1&sid=8&aid=50 
86 Společnost Lafarge Cement, a. s. 




převezeno ke spálení do cementárny společnosti Lafarge Cement v Čížkovicích. 
Veškeré palivo by mělo být z Ostravy odvezeno ještě do konce roku 2011.88 
Spolupráce se společností CELIO, jakožto specialistou na skládkování a se společností 
Lafarge Cement představuje záruku, že první etapa sanace lagun bude dokončena řádně, 
aniž by negativně ovlivnila životní prostředí. Palivo, které má být naloženo a přepraveno 
prochází přísnou kontrolou. Jsou odebírány vzorky k analýze, která zatím vždy potvrdila 
hodnoty deklarované společnostmi GEOSAN GROUP a Celio.88 
Při spoluspalování vyrobeného paliva jsou emisní limity stanoveny ještě přísněji 
než přísněji než při běžném provozu cementárny. I proto je zatížení životního prostředí 
Ústeckého kraje minimální. Během spalování vzniká pouze spalitelný odpad, 
který lze energeticky využít a tím ušetřit ušlechtilá paliva, jako například uhlí.89 
Problém s odbytem paliva je, tudíž zdá se vyřešen. SČO však čelí dalšímu problému, 
což je únik oxidů síry. I když doposud nebyla prokázána přímá souvislost mezi překročením 
limitů a prováděním odtěžby obsahu lagun, rozhodlo SČO o omezení denní aplikace 
nehašeného vápna do lagun. Také bude zajištěno zkrápění povrchu lagun během vápnění, 
což by mělo zabraňovat silným koncentracím. Rovněž byly zrušeny práce v noci, a pokud by 
se hodnoty emisí oxidu síry přiblížily limitům, neprodleně budou práce přerušeny.90 
Společnost GEOSAN GROUP přijala všechna možná opatření, aby nepříjemnému 
zápachu zabránila. Bohužel není v jejích silách zabránit mu úplně, pouze je její povinností 
dodržovat stanovené limity emisí oxidu síry. V těchto případech je možné říci, že dělá vše, 
co je v jejich silách. 
Všechny práce na sanaci lokality lagun Ostramo stále pokračují. SČO se povedlo 
dodržet smluvní termín výroby alternativního paliva z obsahu lagun, a to s předstihem třech 
týdnů. Dle harmonogramu byl stanoven termín na 31. prosince 2011, avšak výroba paliva 
byla dokončena již 12. prosince 2011. Následující den, po skončení výroby paliva, 
odjel i poslední vlak s 1 320 tunami vyrobeného paliva GEOBAL 4.91 
Smluvní termín, dle zadávací dokumentace SČO, byl dodržen. Přesto není veškerý 
obsah laguny R2 stále odtěžen, neboť v druhé polovině roku 2011 bylo zjištěno větší 
množství odpadu v laguně R2, než bylo stanoveno prvotním průzkumem. 
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Nyní je potřeba zpracovat i toto zjištěné množství odpadu navíc. Bylo objeveno 70 tis. 
t dalšího odpadu, což s největší pravděpodobností bude mít dopady, jak na termíny prací,  
tak na financování těchto prací. 
Větší množství uložených kalů bylo tématem posledního kontrolního dne. 
Zadavatelem zakázky s. p. DIAMO, SČO a dotčenými orgány státní správy byl projednán 
další postup, který povede k vymístění veškerého zbývajícího odpadu. 
Byly zahájeny práce na Metodické změně č. 18 projektu Nápravná opatření – laguny 
Ostramo, která bude řešit dokončení etapy, jak po stránce technologické, organizační, 
legislativní, časové či finanční vazbě na ostatní práce, které budou na lagunách probíhat. 
Také je potřeba vyřešit problém, co s dalším vyrobeným palivem. 
Práce na odstranění zbývajících kalů budou zahájeny bezprostředně po schválení 
metodické změny a po uplynutí technologické přestávky, během které bude provedena údržba 
techniky dosud nasazené na zpracování kalů. 
4.3.4 Celkový časový přehled sanace lagun Ostramo 
Sanace lokality Ostramo je velmi náročný projekt a to jak časově tak finančně. 
Následující přehled jednotlivých akcí v procesu sanace lagun Ostramo, nastiňuje celkový 
obraz o časové náročnosti tohoto projektu. 
 
Tab. 4. 3. 4. 1: Časový přehled sanace lagun Ostramo únor 1991 – listopad 2008 
Období Uskutečněné akce 
únor 1991 
Rafinérie OSTRAMO byla privatizována za zvýhodněnou cenu, vznikl 
závazek k likvidaci nebezpečných olejových lagun. 
24. 4. 1996 
Usnesením vlády č. 239/1996, došlo k převodu OSTRAMO/Vlček zpět 
na stát, usnesením vlády č. 240/1996, bylo rozhodnuto o způsobu 
řešení dle varianty II (odtěžení). 
1997 
Před vyhlášením konkursu byla Vítězslavem Vlčkem prodána továrna a 
další majetek Ostrama firmě Transkorekta své ženy. 
1. 2. 1997 
Objekt OSTRAMO byl převzat s. p. DIAMO dle usnesení vlády 
č. 626/1996 z 4. 12. 1996. 
20. 11. 1997 
Byla uzavřena smlouva č. 193/97 mezi Ministerstvem financí a s. p. 
DIAMO s garancí 4 mld. Kč. 
červenec 1999 Byla zpracována analýza rizik firmou AQ-test, s.r.o. 
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15. 10. 1999 
Mezi Geologickým průzkumem Ostrava, a.s. a s. p. DIAMO byla 
uzavřena smlouva na doprůzkum skládky odpadů. 
únor 2001 
Byla vypracována studie proveditelnosti firmou CH2M HILL Česká 
republika, s.r.o. 
červenec 2001 Sestavena závěrečná zpráva o doprůzkumu. 
11. 6. 2003 
Usnesením vlády č. 582/2003 byl proveden doplněk k usnesení vlády 
č. 51/2001 umožňující uskutečnit sanaci na základě stanoviska MŽP 
(viz následující bod – příloha č. 6). 
5. 9. 2003 
Bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP obsahující závazné podmínky 
připravované zakázky (dle usnesení vlády ČR č. 582 ze dne 11. 6. 
2003). Hlavními body tohoto souhlasného stanoviska byly následující: 
1. obsah lagun je odpadem a bude odtěžen a využit dle zákona č. 
185/2001 Sb., 
2. znečištěné horninové prostředí pod lagunami není pokládáno za 
odpad a bude odstraněno na cílovou koncentraci NEL 15 g/kg, 
3. znečištění v podzemní vodě bude odstraněno na cílový limit 3 
mg/l za předpokladu vymizení fáze, 
4. po celou dobu sanace bude prováděn monitoring dle analýzy rizika 
z roku 1999, 
5. bude prováděn monitoring imisního znečištění ovzduší v souladu 
se zákonem č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcími předpisy, 
6. tyto podmínky mohou být na základě nových skutečností v 
průběhu sanace doplněny popř. upřesněny. 
13. 11. 2003 
Vyhlášena obchodní veřejná soutěž, v souladu s § 4 zákona 
č. 199/1994 Sb. Cíle předmětu plnění byly vymezeny stanoviskem 
MŽP a dále bylo uvedeno, že předmětem plnění je též biologická 
rekultivace dle podmínek územního plánu. Dosažení cílů bude 
potvrzeno monitoringem kvality podzemní vody do doby 5 let po 
ukončení sanace. Bylo stanoveno, že nabídková cena může být 
upravena pouze z důvodu legislativních změn nebo v závislosti na 
meziročním nárůstu inflace. Zadavatel vylučuje možnost variantního 
řešení a nepřipouští rozdělení zakázky na dílčí plnění. 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Předchozí časový přehled stručně vymezen v tabulce zobrazuje historii rafinérie 
OSTRAMO od její privatizace, přes opětovně převedení z privátního subjektu 
na stát v 90. letech. Do roku 2003 byla vypracována analýza rizik, realizovány doprůzkumy 
skládky odpadů a poté bylo rozhodnuto o sanaci lagun Ostramo. Na základě rozhodnutí byla 
v roce 2003 vyhlášena obchodní veřejná soutěž na sanaci lagun Ostramo. 
 
Tab. 4. 3. 4. 2: Časový přehled sanace lagun Ostramo březen 2004 – říjen 2007 
25. 3. 2004 
Vítězem soutěže se stalo Sdružení ″Čistá Ostrava″ (složené z GEOSAN 
Group, a. s., ŽS Brno, a. s., AQUATEST, a. s.). 
9. 8. 2004 
Podepsána smlouva o dílo mezi s. p. DIAMO a Sdružením "Čistá 
Ostrava". 
9. 2. 2005 
Byl předložen prováděcí projekt zakázky. Hlavní komponenty zakázky 
shodné s nabídkovým projektem byly rozpracovány do větších detailů. 
17. 5. 2005 
MŽP poslán 1. dopis s připomínkami. Hlavní připomínky odboru 
ekologických škod, odpadů a ochrany ovzduší se týkaly především 
následujících záležitostí: 
 veškeré výstupy z technologie ITD a BEST je nutno pokládat za 
odpady, 
 kritika použití technologie BEST, 
 požadavek rozsáhlejšího sledování látek typu PCB a celkového 
chlóru a upozornění na zásadní omezení z hlediska navržených 
technologií při možném zvýšeném výskytu těchto látek, 
 stanovení závazných koncentrací obsahu celkové vody v těženém 
materiálu, 
 požadavek na specifikaci postupu při výskytu lokální nehomogenity 
(zvýšení) některé ze sledovaných látek v těženém materiálu. 
Celkem bylo v dopise uvedeno 25 připomínek. 
7. 9. 2005 
MŽP byl poslán 2. dopis s připomínkami k přepracovanému 
prováděcímu projektu. Některé připomínky byly mezitím zohledněny, 
u některých docházelo k diskuzi. 
17. 10. 2005 
MŽP bylo vydáno Souhlasné stanovisko k prováděcímu projektu. V 
průběhu připomínkování bylo celkem vytvořeno 5 verzí projektu. 
4. 11. 2005 Vydáno Souhlasné stanovisko DIAMO, a.s., k prováděcímu projektu. 
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12. 12. 2005 Vydáno Souhlasné stanovisko FNM ČR k prováděcímu projektu. 
14. – 18. 11. 2006 
Proběhla mlecí zkouška v elektrárně Dětmarovice, byl určen maximální 
poměr alternativního paliva TPS NOLO-1 pro spalování 3,6%, což 
odpovídá celkovému obsahu kalu v palivu 1,6%. 
20. 12. 2006 Vypracovaná dokumentace EIA byla předána na MŽP. 
březen 2007 
Došlo k metodické změně, kterou byla přestěhována dekontaminační 
stanice čištění podzemních vod. 
17. – 18. 5. 2007 
Proběhla spalovací zkouška alternativního paliva v elektrárně 
Dětmarovice. Oproti spalování čistého uhlí byl v jednom vzorku mírně 
zvýšen obsah NOx. 
13. – 14. 6. 2007 
Byla provedena dopravní zkouška v ENERGETICE Třinec, a.s., s 
kladným výsledkem. 
26. – 29. 6. 2007 
Proběhla spalovací zkouška v ENERGETICE Třinec, a.s. Oproti 
spalování čistého uhlí byl v jednom vzorku mírně zvýšen obsah NOx. 
25. – 29. 6. 2007 
Proběhla spalovací zkouška v LAFARGE Cement, a.s. - cementárna 
Čížkovice. Při spalování TPS NOLO-1 nebyly překročeny emisní 
limity daného zdroje u žádné ze sledovaných škodlivin. 
20. – 21. 7. 2007 
Proběhla spalovací zkouška v zařízení firmy Cement Hranice, a.s. - 
cementárna Hranice. Při spalování TPS NOLO-1 (2t/hod - dávkování 
omezeno z důvodu zanesení dopravních cest masokostní moučkou) 
cementářská pec plní všechny emisní limity základním plynných 
škodlivin. 
23. 7. 2007 
Byla provedena pilotní zkouška "zavápnění lagun" (míchání kalů s 
přidáváním vápna přímo v oddělené části laguny). Zkouška v zásadě 
ověřila možnost zpracování obsahu lagun tímto způsobem. Při procesu 
míchání dochází k cca 4 násobnému nárůstu emisí oproti klidovému 
stavu. 
1. – 2. 10. 2007 
Proběhla spalovací zkouška v zařízení Českomoravský cement, a.s. - 
cementárna Radotín. Při spalování TPS NOLO-1 nebyly překročeny 
emisní limity pro provoz bez spoluspalování odpadů, u režimu pro 
spoluspalování odpadů překročeny limity v parametrech TOC a SO2. 
31. 10. 2007 Byla přepracována a předložena dokumentace EIA. 
Zdroj: vlastní zpracování 
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V březnu 2004 byl vybrán vítěz veřejné obchodní soutěže, tímto vítězem stalo 
Sdružení ″Čistá Ostrava″, mezi sdružením a s. p. DIAMO byla podepsána smlouva. 
Hlavní náplní roku 2005 bylo předložení projektu na zakázku a vydávání různých 
souhlasných stanovisek či povolení. Jednalo se o přípravnou fázi projektu. V roce 2007 bylo 
provedeno několik spalovací zkoušek u různých možných odběratelů paliva z lagun. 
 
Tab. 4. 3. 4. 3: Časový přehled sanace lagun Ostramo leden 2008 – listopad 2010 
7. 1. 2008 
Metodickou změnou byla nahrazena odtěžba pomocí sacího bagru, 
mícháním kalů přímo v laguně za přidávání vápna a jejich následným 
odtěžením. Hlavními přednostmi této metody jsou 
 jednoduchost technologie, 
 usnadnění všech následných operací. 
Avšak přes výhody této metody se zde vyskytují i nevýhody metody, 
kterými jsou: 
 dočasné zvýšení emisí, 
 problém opotřebení zařízení, 
 možnost zvýšení obsahu nespalitelných látek, 
 smíchání různě kontaminovaných kalů dohromady. 
25. 6. 2008 
Bylo vydáno Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí (EIA). 
23. 7. 2008 
Usnesení vlády ČR č. 978 bylo uloženo ministru ŽP a ministru 
průmyslu a obchodu zachovat kontinuitu v procesu schvalování 
realizace sanační akce Nápravná opatření - laguny Ostramo podle 
realizačního projektu schváleného MŽP v roce 2005. 
22. 9. 2008 Byla podána žádost o Správní řízení IPPC. 
7. 1. 2009 Byla podepsána smlouva o dílo se supervizorem zakázky. 
27. 2. 2009 
Pro Zařízení pro zpracování kyselých dehtů – NOLO, bylo vydáno 
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje integrované povolení 
čj. MSK 154420/2008. 
21. 3. 2009 Bylo vydáno integrované povolení IPPC. 
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25. 3. 2009 
Zavedena mezideponie Vratimov místo Heřmanic, jiná nákladní kolej, 
došlo ke změně způsobu fakturace odstranění uložených odpadů 
(položka kaly změněna na vyrobené palivo). 
duben 2009 
Zavedení nízkoteplotní termické desorpce. 
Agregovaná položka na čištění podzemních vod, změny v cenách 
výstavby čistírny lagunových vod, vybudování objektů biodegradace 
in-situ. 
21. 12. 2009 
Usnesením vlády č. 1584, bylo uloženo ministru ŽP vydat stanovisko 
definující nové podmínky realizace opatření vedoucí k nápravě 
ekologické zátěže skládky odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě 
"Nápravná opatření Laguny Ostramo". 
22. 1. 2010 
Dodatkem k smlouvě o dílo mezi MF a DIAMO, bylo schváleno 
navýšení garance o 200 mil. Kč na 4,2 mld. Kč. 
březen 2010 Začátek využívání meziskladu ve Vratimově, ukončeno červen 2010. 
7. 4. 2010 
Vydána novela stanoviska MŽP (č.j.: 401/700/10, 30357/ENV/10) 
k realizaci nápravných opatření vedoucích k odstranění staré 
ekologické zátěže skládky odpadů s.p. DIAMO – lagun OSTRAMO v 
Ostravě – Mariánských horách. Pozměněn bod 1 a 2 původního 
stanoviska aby lépe odpovídal stávajícím používaným technologiím 
zhotovitele a byly posunuty termíny hlavních dílčích úkolů sanace 
(likvidace obsahu lagun posunuta z 31. 12. 2010 na 31. 12. 2011). 
květen 2010 
Metodickou změnou byla chválena nová záchytná jímka dešťových 
vod. 
3. 5. 2010 Byl ukončen provoz čistírny haldových vod. 
25. 6. 2010 Vydáno kladné stanovisko k normě paliva GEOBAL 3. 
22. 7. 2010 Zahájena výroba GEOBAL 3. 
30. 7. 2010 Předán objekt čistírny haldových vod DIAMem Aquatestu k demolici 
51 
 
15. 11. 2010 
GEOSAN Group registroval GEOBAL jako látku s proměnlivým 
složením pod názvem [930-592-4] Reaction product of Distillates 
(petroleum), acid-trated heavy naphtenic and calcium oxide. 
(Submission Report DE929359-38). 
19. 11. 2010 
Rozhodnutím KÚMSK č. j. MSK 192843/2010, byla povolena 
automobilová doprava pro odvoz paliva v max. množství 15 vozidel 
denně. 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Leden 2008 představoval zásadní změnu v procesu odtěžby kalů z lagun. 
Byla změněna metoda odtěžby těchto kalů. Opět během roku 2008 bylo potřeba vydat mnoho 
povolení a stanovisek, jak můžeme detailně vidět v tabulce výše. Důležitým momentem 
v lednu 2010 byl dodatek ke smlouvě, kterým bylo schváleno navýšení garance o 200 mil. Kč 
na 4,2 mld. Kč a v červenci 2010 byla zahájena výroba GEOGALu 3. 
 
Tab. 4. 3. 4. 4: Časový přehled sanace lagun Ostramo březen 2011 – březen 2012 
24. 3. 2011 
Přerušeno zpracování kalů firmou BALTOM. 
Na kontrolním dnu bylo požadováno zpřísnění evidence výroby paliva 
a fakturace za vyrobené palivo. 
29. 4. 2011 
KÚMSK č.j. MSK 72423/2011, schválil uvedení zdroje znečištění 
ovzduší Zařízení na míchání energetického uhlí s kaly z lagun na 
výstupní produkt ze sanace do trvalého provozu (provozní a havarijní 
řád). 
20. 5. 2011 Podepsána smlouva s ŠAMONIL s.r.o. 
31. 5. 2011 Ukončena smlouva s BALTOM s.r.o. 
4. 6. 2011 Obnoveno zavápňování lagun novými zhotoviteli. 
10. 6. 2011 Obnoveno odtěžování zavápněné sludge. 
17. 6. 2011 
Společnost BALTOM sdělila, že lokalita Sedliště je vyčištěna a 
veškerý materiál je odvezen. 
29. 6. 2011 
MŽP, odbor EIA, vydal vyjádření k certifikovaným palivům GEOBAL 
4 a GS1, záměru deponovat dočasně paliva v prostoru lagun R1 – R3 a 
zvýšení denní nákladní automobilové dopravy na 30 aut/den. 
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15. 7. 2011 
KÚMSK vydal Rozhodnutí k výše uvedenému, dočasné deponování 
paliva v prostoru lagun R1 – R3 nebylo schváleno. 
9. 9. 2011 KÚ Ústeckého kraje, udělen souhlas s dovozem 20 000 t GEOBAL 4. 
13. 9. 2011 
Byla podepsána smlouva mezi Sdružením Čistá Ostrava 
a Celio-Lafarge. 
Žádost GIOS92 Polská republika o navrácení cca 20 tis. tun paliva. 
26. 10. 2011 
Areál po bývalé chemičce Ostramo je na prodej. Přihlásila se i 
společnost Transkorekta, která několik let prodej areálu blokovala. Na 
sanaci území, které leží v těsné blízkosti ostravských ropných lagun, 
vyčlenil stát už před časem 1 miliardu. Za jakých podmínek bude stará 
ekologická zátěž odstraňována, bude se státem domlouvat nový majitel. 
Minimální hodnota pozemků byla věřitelským výborem vyčíslena na 
46 milionů Kč. 
listopad 2011 
Došlo k úpravě emisního a imisního monitoringu v souvislosti 
s vysokými koncentracemi SO2 koncem září 2011. 
Došlo ke změně rozsahu průzkumných a vyhodnocovacích prací pro 
AAR solanek (vlastní AAR bude zpracována nezávislým 
zhotovitelem). – vše prostřednictvím metodické změny 
prosinec 2011 
Došlo ke změně četnosti monitoringu výroby paliva dle požadavků 
koncovky (Celio) a IPPC (pomocí metodické změny). 
13. 12. 2011 Ukončení transportu paliva do Celia (110 000 tun). 
14. 3. 2012 Začátek spalování kalů v cementárně Čížkovice. 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Rok 2011 byl spojen s přerušením prací na lagunách, neboť byl změněn dodavatel 
zavápňování lagun. Tímto byla přerušena spolupráce s firmou BALTOM, která byla 
nahrazena firmou ŠAMONIL, kterou bylo obnoveno zavápňování lagun. V návaznosti na tyto 
změny mohly být práce na lagunách obnoveny. V roce 2011 byla podepsána důležitá smlouva 
s cementárnou v Čížkovicích (Celio-Lagarge), která se tímto stala koncovým odběratelem 
veškerého vyrobeného paliva GEOBAL 4. Do konce roku 2011 byl tento objem paliva  
(110 tis. tun) převezen na skládku Celio a od 14. 3. 2012 bylo zahájeno spalování 
v cementárně Čížkovice. 
                                                             
92 Glowny Inspektorat Ochrony Środowiska – polský příslušný orgán pro příhraniční přepravu odpadů 
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4.4 Problémy spojené s průběhem sanace 
Již dříve byly zmíněny některé problémy se sanací lokality lagun Ostramo. 
Ať už se jednalo o vznikající zápach oxidu siřičitého, problém s odběrateli či o nalezené 
dodatečné množstvím kalů. Přes veškeré tyto problémy se zatím dá říci, že se odstranění této 
velké ekologické zátěže nakonec podaří. 
4.4.1 Poláci vs. odpad z lagun 
Největším problémem se nyní zdá „odpad“ či „palivo“ odvezený do sousedního 
Polska. Přestože Polsko patřilo k prvním odběratelům alternativního paliva, nyní se ukázalo, 
že veškeré palivo dovezené, zde nebylo spáleno. 
Bylo vyrobeno 120 tis. tun alternativního paliva z vytěženého odpadu z lagun. 
V Polsku byla spálena zhruba polovina tohoto množství, 20 tis. tun je stále uskladněno 
v Polsku. A kde je uloženo zbývajících 40 tis. tun, to s. p. Diamo neví. Jak je možné, ztratit 
kontrolu nad 40 tis. tunami paliva a kdo je za to odpovědný? 
V Polsku vzniká problém s těmito přepracovanými kaly, neboť dle polského Hlavního 
inspektorátu životního prostředí se nejedná o palivo, ale o toxický odpad. 
Uložených 20 tis. tun ropných kalů smíchaných s uhelným prachem, zde dovezla firma 
SIMUL trust a. s., poláci požadují, aby společnost opět kaly odvezla. 
Argumentace Polska jsou nejspíš namístě. Směsi kalů a uhlí jako alternativnímu palivu 
byla udělena certifikace VVUÚ, neboť vstupní materiál nebyl považován za nebezpečný. 
Polští inspektoři však odmítají směs ropných kalů a uhlí považovat za tuhé palivo,  
neboť to neodpovídá evropským normám, které je potřeba dodržovat. Evropská norma uvádí, 
že pro výrobu tuhých paliv nesmí být využity nebezpečné látky. Základ vzniklého ″paliva″ 
je tvořen kyselými dehtovými zbytky z rafinace minerálních olejů, které nebezpečným 
odpadem jsou. Poláci to tudíž považují za dovoz nebezpečného odpadu, který společnost 
SIMUL trust neměla povolen. 
Společnost SIMUL trust se k odvozu 20 tis. tun zatím nemá, brání se, že fungovali 
pouze, jako přepravci a nikoliv jako výrobci paliva. Společnost pouze vyvážela 
z České republiky certifikovaný výrobek. 
Již dříve byly zmíněny nelegální mezisklady, a to ve Vratimově a Sedlištích, 
které vytvořila společnost SIMUL trust a. s. Této společnosti byla uložena povinnost sklady 
v Sedlištích a Vratimově zlikvidovat. Učinila však tak? Na tuto otázku nikdo nezná odpověď. 
Stejně tak nikdo nezná odpověď na otázku, co se bude dít s uloženým odpadem v Polsku. 
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Pokud společnost neodveze z Polska uložený odpad včas, bude muset zajistit vrácení 
odpadu Ministerstvo životního prostředí ČR, což způsobí další výdaje na likvidaci. 
A tudíž prodražení celé zakázky. 
4.4.2 Neoprávněná certifikace upravených kalů na palivo 
SČO dále pokračuje na zpracování kalů z lagun, zejména na dodatečném množství. 
Nadále jsou zpracované kaly považovány za alternativní palivo, pro které zatím nebyl nalezen 
odběratel. 
Otázkou je, zda lze v česku certifikované palivo pocházejících z lagun stále považovat 
za palivo, nebo za nebezpečný odpad. Zkušenosti s Polskem ukazují, že již prvotní certifikace 
paliva byla zřejmě špatná. Jelikož složení nesplňuje evropské normy, může 
se Česká republika dostat do značných problémů. Palivo nejspíš vůbec nemělo být uznáno 
palivem, ale toxickým odpadem. 
V současné době již s tímto faktem není možné nic udělat. Doposud vyrobené palivo 
má svého odběratele v Čížkovicích, co se bude dít s dodatečným množstvím, to je zatím 
v jednání. Jestliže cementárna Čížkovice je schopna spálit 110 tis. tun za cca 5 let tohoto 
alternativního paliva, pak možným řešením je i spálení zbývajícího paliva. 
Cementárna však kvůli značné medializaci nechce další množství odebírat. 
KÚ Ústeckého kraje bylo předmětné alternativní palivo označeno za nebezpečný odpad. 
Společností Lafarge bude odpad spalován dalších 5 až 6 let, kdyby bylo rozhodnuto 
o spalování dalších 90 tis. tun, byla by doba spalování prodloužena o dalších cca 5 let. 
Pokud se nepovede dohodnout spalování v cementárně Lafarge, bude se muset vyřešit 
spálení dodatečného množství paliva jiným způsobem. Možným řešením je spálení v teplárně. 
Tudíž bude potřeba najít vhodnou teplárnu, nejlépe v České republice. Již dříve byly 
prováděny zkoušky například v elektrárně Dětmarovice, tam však proběhly neúspěšně, 
neboť pro spálení jsou zapotřebí vysoké teploty, které jsou zde z technických důvodů těžce 
dosahovány. 
Možnosti využití tohoto odpadu v teplárně tudíž bude finančně náročnější. 
Z výše uvedených důvodů se jako nejvhodnějším způsobem spalování odpadů z lagun jeví 
spalování v cementárnách. Vzhledem k tomu by se SČO měla pokusit hledat společnost 




4.5 Vlastní zhodnocení průběhu sanace 
Jak již bylo několikrát zmíněno, laguny Ostramo představují jednu z největších 
ekologických zátěží v České republice. Odstraněním této lokality budou zlepšeny životní 
podmínky pro místní obyvatele a zároveň bude vyřešen jeden z dlouholetých problémů. 
Z předchozích kapitol je zřejmé, že tak rozsáhlá ekologická zátěž se nemůže obejít 
bez problémů, natož pak její odstranění. Sanace této lokality provázely, provázejí a nejspíš  
i budou provázet další problémy. 
Z dostupných materiálů vyplývá, že převážná část laguny R2 je již odtěžena. Problém 
s odbytem alternativního paliva je rovněž vyřešen. Po několika obtížích s odběratelem, 
je nyní zajištěn odbyt paliva, které bylo vyrobeno z kalů odtěžených z laguny R2. 
Jeden problém však stále přetrvává, a to problém s uskladněným palivem v Polsku. 
Společnost, která zde palivo dovezla a uskladnila, stále není ochotna palivo odvést zpět 
do České republiky. Zásadním problémem je, že Poláci považují palivo zde uložené za odpad 
a Česká republika za palivo. 
Dopravce tímto porušil článek 28 nařízení EU 1013/2006 o přepravě odpadu. 
Polsko tudíž právem požaduje odvoz uloženého odpadu zpět do České republiky. 
Z toho vyplývá, že tento odpad bude muset MŽP ČR odvézt na své vlastní náklady. 
Když budou tyto náklady přičteny k nákladům na odstranění lagun Ostramo, opět dojde 
k navýšení ceny sanace této ekologické zátěže. Což není příliš žádoucí. Pokud, ale ČR nechce 
čelit případným žalobám, bude to nejlepší řešení. 
V Polsku je uloženo cca 20 tis. tun tohoto odpadu, jelikož v laguně R2 bylo nalezeno 
ještě dodatečné množství kalů cca 90 tis. tun, bude muset společnost GEOSAN GROUP 
hledat využití dalšího množství paliva. 
Palivo, které bylo vyrobeno z kalů laguny R2 se již bude využívat v cementárně 
v Čížkovicích. Jelikož bylo mnoho spekulací, zda se jedná o palivo či odpad. S cementárnou 
bylo dohodnuto, že se jedná o odpad, jelikož spalovna má povoleno spoluspalování odpadu. 
Pro spalování alternativního paliva by bylo potřeba nové integrované povolení a provozní řád.  
Cementárna Čížkovice má zkušenosti s využíváním kalů již z minulosti. 
Dokonce je zde pálen obdobný materiál již řadu let. Z tohoto důvodu se společnost Lafarge 




Z výše uvedeného vyplývá, že by cementárna mohla spálit i dodatečné množství 
nalezených kalů a také odpad z Polska, o to již cementárna nemá zájem. Jednak kvůli přílišné 
medializaci a tím nespokojenosti místních občanů, a jednak kvůli prodloužení doby spalování. 
Společnost GEOSAN GROUP bude muset hledat uplatnění jinde. Po zkušenostech 
v cementárně v Čížkovicích, by bylo možné najít cementárnu v České republice na obdobné 
technické úrovni, kde by se tento odpad dal využívat. 
Možným řešením by mohlo být využití ve společnosti Českomoravský cement, 
která je součástí společnosti HeidelbergCement, která patří mezi přední české výrobce 
cementu. Pokud Českomoravský cement využívá obdobnou technologii, jako cementárna 
v Čížkovicích, mohl by být zbylý odpad z lagun využit zde. 
Českomoravský cement, má dokonce dva výrobní závody. Jeden z nich je soustředěn 
v obci Mokré nedaleko Brna, což by znamenalo nižší náklady na přepravu neutralizovaných 
kalů. Druhým možným řešením by mohl být výrobní závod v Praze – Radotíně. 
Pokud by se GEOSAN GROUP rozhodl jednat s Českomoravským cementem, 
měl by se vyvarovat přílišné medializaci, jako tomu bylo u cementárny v Čížkovicích. 
Také by neutralizované kaly z lagun mohly být využity například v hutích. 
Taková to možno spálení by se musela řádně prozkoumat a vyhledat vhodného odběratele. 
Práce na sanaci lagun Ostramo i nadále pokračují. Nejen že pokračují práce na laguně 
R2, kde je nutné odtěžit další nalezené kaly, ale zároveň se pracuje na dekontaminaci 
horninového prostředí a čištění podzemních a povrchových vod. 
Ukončení sanace se předpokládá do konce 2018. Šest let je stále dlouhá doba, během 
které se mohou vyskytnout další problémy, se kterými není v harmonogramu prací počítáno. 
Již v současné době práce nabyly nějaké zpoždění, a tak ostravští občané i stát doufají, 
že se žádné další závažné problémy neobjeví. 
Odstraněním léta neřešeného problému lagun Ostramo dojde nejen ke zlepšení 
životního prostředí místních občanů, ale bude zabráněno vzniku ekologické katastrofy.  
Na území lagun vznikne místo ke krátkodobému odpočinku a relaxačním aktivitám obyvatel.  
5 Závěr 
Staré ekologické zátěže jsou významným, ale zdaleka ne jediným problémem, 
jak v České republice, tak i v jiných zemích světa. Staré ekologické zátěže představují riziko 
pro zdraví obyvatel, ale mohou způsobit nenávratné škody pro životní prostředí. 
I přes závažnost starých ekologických zátěží, nebyla dodnes v České republice přijata 
speciální legislativa, která by byla prioritně zaměřena na jejich odstraňování. 
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V České republice existují lokality s různým původem staré ekologické zátěže. 
Počet těchto lokalit s ekologickou škodou lze odhadovat nad 10 tisíc. I díky takovému počtu 
jejich odstranění představuje velmi složitý proces. 
Proces odstraňování starých ekologických zátěží v České republice probíhá již 
od počátku 90. let 20 století a nejspíš ještě dlouho pokračovat bude. Jedná se především 
o staré ekologické zátěže spojené s privatizovaným majetkem, které se stát při privatizaci 
zavázal odstranit. V této návaznosti byla v České republice vypracována evidence 
kontaminovaných lokalit a stanoveny priority pro odstraňování starých ekologických zátěží. 
I když se již povedlo některá postižená místa odstranit, doposud však zbývá mnoho 
lokalit nevyřešených. Nedojde – li k řešení těchto lokalit, může dojít k rozšiřování zátěže 
a tím může dojít k ekologickým škodám na životním prostředí. 
Veškeré staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací, měly být odstraněny pomocí 
velké ekologické zakázky. Tato ekologická zakázka byla vyhlášena a vedena pod záštitou 
Ministerstva financí. Výběr vhodného dodavatele a vůbec celý tendr na odstranění 
ekologických škod trval několik let, a přesto nebyl úspěšný. Po této neúspěšné ekologické 
zakázce získala Česká republika zkušenost, že tak velký objem ekologických závazků není 
možné řešit jednou zakázkou. Ministerstvo financí tudíž bude i nadále řešit staré ekologické 
závazky dosavadní praxí, což je vypisování zakázek na jednotlivé lokality zvlášť. 
Lokalita lagun Ostramo je jednou z největších ekologických zátěží na území České 
republiky, tudíž jejich odstranění je uvedeno v Seznamu národních priorit pro odstraňování 
starých ekologických zátěží. Sanace lagun je jedna z nejsložitějších ekologických zakázek 
realizovaných v České republice. Odpady uložené v lagunách vážně ohrožovaly znečištěním 
podzemní i povrchové vody a zároveň byly zdrojem znečištění ovzduší. 
Na základě provedené analýzy byly identifikovány následující problémy, kterými byla 
sanace lagun Ostramo doprovázena. Největší problém, který se vyskytl, byl s odbytem 
a využitím alternativního paliva, které bylo vyrobeno z neutralizovaných kalů uložených 
v lagunách. Zprvu byl problém s nalezením koncového odběratele, který by byl schopen 
vyrobené palivo využít, ačkoliv v českých podnicích proběhly spalovací zkoušky, 
nebyl zájem českých odběratelů o toto palivo. První objemy vyrobeného paliva, z důvodu 
nedostatku odbytu v České republice, byly dodávány polskému odběrateli 
Bugor Spółka z o. o. 
Obchod s polskými odběrateli, ale nebyl tak úspěšný, jak se na první pohled mohlo 
zdát. S odstupem času se ukázalo, že alternativní palivo, které bylo dodáno polskému 
odběrateli, nebylo doposud spáleno, ale je stále uskladněno v Polsku. 
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Dle polského Hlavního inspektorátu životního prostředí bylo uložené palivo 
identifikováno, jako toxický odpad. Z polské strany je požadováno, aby bylo veškeré uložené 
množství alternativního paliva, toxického odpadu, odvezeno zpět do České republiky. 
Doposud tento problém nebyl vyřešen. Řešením situace nyní bylo pověřeno Ministerstvo 
životního prostředí, kterým je tento stav řešen i nadále. 
Během následující výroby paliva byly zjištěny problémy s uložením výrobku. 
Byl objeven protiprávní mezisklad ve Vratimově a Sedlištích. Což vyvolalo velkou vlnu 
nevole mezi obyvateli žijících v blízkosti těchto skladů. I přes ujištění obyvatel, že palivo 
bylo uloženo dle podmínek pro nakládání s palivem, bylo využívání těchto skladů ukončeno. 
Veškerý materiál byl odvezen a lokality byly vyčištěny. 
Po ostudě s Polskem se konečně podařilo nalézt uplatnění ostatního vyrobeného 
paliva. Byla úspěšně podepsána smlouva s cementárnou v Čížkovicích. I když celá kauza byla 
opět provázena velkými obavami, především z řad veřejnosti. Nakonec bylo zbývající 
množství vyrobeného paliva převezeno a bude postupně spalováno v již zmíněné cementárně 
v Čížkovicích. 
Bylo prokázáno, že kalů uložených v laguně R2 je poněkud více, než bylo původně 
předpokládáno. Vzhledem k tomu bude potřeba i tyto kaly přepracovat na výrobek a najít 
nového koncového odběratele. Cementárna Čížkovice o další nová množství tohoto paliva 
nemá zájem. Není to způsobeno tím, že by to nebyla schopna využít, ale je to zejména 
z důvodu velké kritiky a medializace. Přestože byly provedeny veškeré spalovací zkoušky, 
spalování alternativního paliva vyrobené z neutralizovaných kalů způsobuje velké obavy 
především u místního obyvatelstva. 
Z tohoto důvodu je potřeba nalézt jiného odběratele. V České republice proběhly 
spalovací zkoušky v elektrárně Dětmarovice, ENERGETICE Třinec či v Českomoravském 
cementu. Potenciální odběratelé jsou tudíž známí, jen zatím jednání nebyla úspěšná. 
Vše, co s největší pravděpodobností brání těmto odběratelům přijmout vyrobené palivo, je 
příliš velká medializace a všeobecně nepříliš dobrý ohlas u veřejnosti. 
Je nutné podotknout, že dodatečné množství kalů, které bylo nalezeno a se kterým 
nebylo kalkulováno, bude mít s největší pravděpodobností dopad, jak na termíny dokončení 
prací, tak na finanční náklady těchto prací. 
Stanoviskem Ministerstva životního prostředí České republiky byly stanoveny závazné 
termíny sanace, dle kterých měla být sanace této lokality ukončena do 31. 12. 2018. 
Na základě analyzovaných problémů, kterými byl, je a nejspíš i bude celý projekt doprovázen, 
není možné s určitostí říci, zda bude termín ukončení sanace dodržen 
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